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1 JOHDANTO 
Aikaisemmin urakoitsijan on yleensä tarvinnut raportoida Tiehallinnolle kaikki 
lnfraRYL:ssä mitattavaksi ja havainnoitavaksi esitetyt asiat. Nimikkeitä on 
tuhansia. lnfraRYL:ssä tai muissa urakka-asiakirjoissa ei ole kuitenkaan sel-
västi sanottu, milloin tai missä muodossa raportoinnin tulee tapahtua. Rapor-
tointia on ollut paljon ja se on kohdistunut osaksi myös epäolennaisiin tietoi-
hin. Lisäksi valmiin työn laaturaportit ovat sisältäneet niin paljon dataa, että 
tilaajan edustaja ei ole pystynyt kohtuullisessa ajassa arvioimaan sisällön 
merkitystä. 
Käytännöksi on tullut, että työnaikainen laaturaportointi on keskittynyt poik-
keamaraportointiin, jolloin muut urakan alkuvaiheissakin mitatut asiat on ra-
portoitu vasta työn valmistuttua. Tämä on lisännyt seuraavia riskejä: 
- osa tiedoista on voinut kadota, ja jälkikäteen tietoja on ollut mandotonta 
tarkistaa 
- tilaajalla ei ole ollut mitään mandollisuutta varmistaa, onko laatu mitattu 
oikein ja onko kaikista poikkeamista annettu poikkeamaraportit 
- urakoitsijan virheellinen tulkinta laatuvaatimuksesta tulee esiin niin myö- 
hään, että virheiden korjaaminen tulee vaikeaksi. 
Pistokoetarkastuksissa on todettu, että urakoitsijat antavat poikkeamarapor-
tin usein vasta, kun tilaajan edustaja on ensin huomauttanut poikkeamasta. 
On syytä arvella, että poikkeamia ei raportoida tarkoitetulla tavalla, ellei tilaa-
jan edustaja käy paikalla. Myös ympäristöviranomaiset ja eräät urakoitsijat 
ovat pyytäneet Tiehallintoa lisäämään valvontaansa. Tiehallinto ei kuiten-
kaan koe tarkoituksenmukaiseksi lisätä tilaajan lopputulosta koskevaa val-
vontaa, koska se hämärtäisi urakoitsijan kokonaisvastuuta laadusta. 
Tämän julkaisun tavoitteena on selkeyttää urakoitsijan laaturaportointia mää-
rittelemällä ne rakennusosat ja ne ominaisuudet, joihin kohdistuu aktiivinen 
työnaikainen laaturaportointi. Tällöin raportointityötä tehdään koko työn ajan 
ja raportoinnin määrä jakautuu tasaisemmin koko hankkeen ajalle. 
Raportoinnin 	Raportoinnin 
nykytila 	 tavoitetila 
 
Loppuraportointi 
w 
E 
0 
0 
0 
c 
(5 
1 
Rakennustyöt päättyvät 
Osaraportointi 
Pikaraportointi 
Rakennustyöt alkavat 
Kuva 1. 	Laatu raportoidaan sitä mukaa, kun osuuksia valmistuu. Tällöin rapor- 
tointityö siirtyy rakennustyön lopusta aikaisempaan vaiheeseen. 
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Laaturaportoinnin pääperiaatteet ovat uudistuksen jälkeen seuraavat: 
- Kaikki lnfraRYL:n vaatimat ominaisuudet mitataan kuten urakassa olevat 
laatuvaatimukset edellyttävät ja tiedot tallennetaan hallitusti laatukansioi-
hin tai laatutietokantoihin. Laatumittausten yhteenvedot esitetään urakan 
loppu raportissa. 
- Työnaikaisessa laaturaportoinnissa keskitytään vain lopputuotteen toi-
minnan kannalta merkittävimpiin rakennusosien ominaisuuksiin. Tässä 
ohjeessa esitetty laadun raportointitapa on joka hankkeen vähimmäis-
määrä. Urakoitsija raportoi työn laadusta myös hyvän laadun (ei siis pel-
kästään poikkeamia). 
- Maahan peitettävien rakenteiden ominaisuuksista ja lopputuotteen toi-
minnan kannalta herkimmistä ominaisuuksista raportoidaan työn edisty-
miseri mukaan (pikaraportointi). 
- Tärkeimpien rakennusosien herkistä ominaisuuksista raportoidaan yh- 
teenvetotietoa kohta rakennusosan valmistumisen jälkeen (osaraportti). 
- Raportoinnin esitystapaa selkeytetään niin, että tilaaja voi tehdä työn ai- 
kana johtopäätökset nopeasti. Julkaisussa on määritetty pikaraportoinnin 
ja osaraporttien sisältö. Raportit annetaan yleensä sähköisesti. 
Työn aikana tilaaja seuraa urakoitsijan laaturaportointia tarpeen mukaan, 
mutta ei "kuittaa" yksittäisiä raportteja luetuksi eikä anna erillistä aloituslupaa 
tavanomaisissa rakennuskohteissa. Paikan päällä tarkastettavat kohteet on 
esitetty laatuvaatimuksissa erikseen. 
Tilaaja teettää satunnaisesti pistokoemittauksia ja tarkastuksia, joilla selvite-
tään, miten hyvin urakoitsijan raportti vastaa toteutunutta laatua ja onko laa-
tuvaatimukset ymmärretty oikein. 
Urakassa voi olla käytössä erillinen luettelo niistä lnfraRYL:n vaatimuksista, 
joita ei pidetä sitovina, koska pitkä takuuaika paljastaisi laadun puutteet 
muutenkin. 
Tämän ohjeen laaturaportoinnin vaatimukset lisäävät urakoitsijoiden työmää-
rää raportoinnissa, mutta toisaalta raportointi jakautuu nykyistä tasaisemmin 
projektin kestolle. Lisäksi uuden raportointitavan arvioidaan lisäävän hyvää 
laatua tuottavien urakoitsijoiden kilpailukykyä. 
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2 RAPORTOINNIN JA DOKUMENTOINNIN TYYPIT, 
AJOITUS SEKÄ MUOTO 
2.1 	Yhteenveto raportoinnista ja dokumentoinnista 
Rakentamisen laaturaportointi ja dokumentointi koostuu seuraavista osista: 
1. Rakennussuunnitelma - aineisto 
2. Laatukansio ja / tai laatutietokanta 
3. Työvaiheiden työ- ja laatusuunnitelmat 
4. Työn aikainen esiraportointi 	 1 Dokumentit sis. 
5. Työn aikainen pikaraportointi myös laatukansioon 
6. Työn aikaiset osaraportit 	 1 tai -tietokantaan. 
7. Tilaajalle luovutettava loppuraportti eli valmiin työn laaturaportti 
8. Takuuajan laaturaportointi ja dokumentointi 
Työn aikana tehtävat laatumittaukset ja niistä jäävät dokumentit kootaan hal-
litusti maatöiden laatukansioon ja / tai laatutietokantaan. 
Tärkeimmät rakennusosat ja niiden herkimmät ominaisuudet vaativat aktii-
vista työnaikaista laaturaportointia, joka koostuu esi raportoi nn ista, pi kara por-
toinnista ja osaraporteista. Raportointi koskee erityisesti rakenteita ja niiden 
ominaisuuksia, joille on ominaista, että: 
. rakenteet peitetään maahan 
• toimivuus- ja kestävyyspuutteet eivät tule esiin 1-5 v takuuaikana 
• toimivuus- ja kestävyyspuutteet tulevat esiin vakavana haittana myö-
hemmin 
• toimivuus- ja kestävyyspuutteilla on suuria vaikutuksia urakan kus-
tannuksiin tai 
• rakenteiden tekemisessä on usein ennenkin ollut puutteita. 
Useimmista rakennusosien ominaisuuksista tilaajalle raportoidaan vain poik-
keamat ja loppuraportoinnin tiiviit laatuyhteenvedot. 
Aktiivista työn aikaista raportointia edellyttävät rakennusosat on esitetty lu-
vussa 4. Myös esi- ja pikaraportointimateriaali sekä osaraportit kootaan 
maatöiden laatukansioon ja / tai —tietokantaan. Laatukansiossa tai —tieto- 
kannassa säilytettävät työn aikaiset laatudokumentit ovat tilaajan ja urakoit-
sijan yhteiskäytössä koko hankkeen ajan. Kootut dokumentit toimivat pohja-
na valmiin työn loppuraportille, jonka urakoitsija luovuttaa tilaajalle hankkeen 
valmistuessa. 
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Taulukko 1. Rakentamisen aikaisen laaturaportoinnin raportointitavat. 
Raportointi- Raportoitavat 
Mitä koskee ja tavoite Raportointiaika 
tapa ____________________________ asiat 
Työsuunnitelma, 2 pv - 2 vko 
Työ- ja laatusuunnitelman sekä laatusuunnitelma, ennen työni 
rakennussuunnitelman ne kohdat, rakennus- työvaiheen 
Esiraportointi 
jotka ovat laadun varmistuksen suunnitelma, eräät aloittamista. 
kannalta tärkeimpiä ja herkimpiä. materiaali- Määritetty 
hankinnat, ym. rakennusosittain 
Lopputuotteen 
1 - 3 vrk 
Pikaraportointi Maahan peitetyt rakennusosat 
kannalta 
työvaiheen 
herkimmät 
tekemisestä 
ominaisuudet. 
Tärkeimmät rakennusosat, Lopputuotteen ja Urakan raportointi- 
raportointi VALMIISTA kustannusten tai maksu- 
Osaraportit 
rakennusosista valitulla kannalta herkät aikataulun 
________________ paaluvälillä ominaisuudet mukaan 
Koko työn ajan. 
Kootaan pika- ja osaraportit sekä 
Valmis normaalisti 
muiden rakennusosien laatu- Kaikki 
Loppuraportti 2 vko ennen 
mittausten tiivistelmät. Osoitetaan, rakennusosat 
urakan 
että ne kattavat koko hankkeen. 
luovuttamista 
Lopputuotteen ja Liitetään 
Takuuajan Osoitetaan lopputuotteen kustannusten myöhemmin 
raportointi takuuaikainen laatu. kannalta herkät urakan 
ominaisuudet loppuraporttiin 
2.2 Rakennussuunnitelma - aineisto 
Hankkeen rakennustyöt tehdään urakkakohtaisesti joko tilaajan tai urakoitsi-
jan rakennussuunnitelman mukaisesti. Tietyt rakennussuunnitelman osat on 
luovutettava tilaajalle ennen rakennustöiden aloittamista. Lisäksi osa raken-
nussuunnitelman sisällöstä on esiraportoitava tilaajalle ennen niitä koskevien 
rakennustöiden aloittamista. Esiraportoitavat osat on määritelty tarkemmin 
luvussa 4. 
Rakennustyön aikana rakennussuunnitelma-aineistoon korjataan mandolli-
set työnaikaiset suunnitelmamuutokset. Työn loputtua tilaajalle luovutetaan 
toteutuman mukaiseksi päivitetty täydellinen rakennussuunnitelma-aineisto. 
Rakennussuunnitelma on arkistoitava Tiehallinnon normaalin rakennus- 
suunnitelman sisällysluettelon mukaisesti (taulukko 2). 
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Taulukko 2. Rakennussuunnitelman sisältö: 
Tilaajalle Loppu- / 	(P = kansioituina paperikopioina, 
tiedoksi 	tarkepiir. 	M = arkistointikelpoisina muovitulosteina, 
D = diaitaalisena) 
Yhteiset asiakirjat: 
P 	P ja D 	Suunnitelman sisällysluettelo 
P Työselitykset ja laatuvaatimukset 
Tyyppipiirustukset: 
P 	P ja D 	Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset 
P 	P ja D 	Päallysrakenteen osat 
P P ja D Muut tyyppipiirustukset 
R3 Päätien suunnitelma 
P 	P ja D Yleiskartta ja -pituusleikkaus 
P P ja D Suunnitelmakartat 
P 	P ja D Pituusleikkaukset 
P P ja D Liittymäpiirustukset 
P 	D Paalukohtaiset poikkileikkaukset 
R4 Yleisten teiden järjestelysuunnitelma:(kuten R3): 
R5 Yksityisten teiden liittymäsuunnitelma: (kuten R3): 
R7 Tienpitäjälle kuulumattomien rakenteiden suunnitelmat: 
P 	M ja P 	Siirto- ja suojaussuunnitelmat 
R8 Kuivatussuunnitelma: 
P 	MjaP 
P MjaP 
P 	P 
P P 
P 	P 
Suunnitelmakartat 
Laskuojien suunnitelmat 
Ru m pu 1 uettelot 
Suojaputkiluettelot 
Peltosalaojien muutossuunnitelmat 
R9 Tieympäristösuunnitelma: 
P 	M ja P 	Suun nitelmakartat 
P Taimiluettelot 
P 	P 	Kalusteiden piirustukset 
RiO Massataloussuunnitelma: 
P 	M ja P 	Läjitysalueiden suunnitelmat 
P M ja P Ottopaikkojen kartat ja leikkaukset 
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Ri 1 Valaistussuunnitelma: 
P 	MjaP 
P MjaP 
P 	MjaP 
P P 
P 	MjaP 
P MjaP 
P 	P 
P P 
P 	P 
Mja P 
P 
P  
Yleiskartta 
Suunnitelmakartat 
Tyyppipoikkileikkaukset 
Pylväs- ja jalustaluettelot 
Siltojen valaistuspiirustukset 
Keskusten pääkaaviot 
Ryhmitystaulukot 
Kuormitustaulukot 
Suojaputkiluettelo 
Erikoispiirustukset 
Mittaus 
Tarvikeluettelot 
R12 Liikenteenohjaussuunnitelma: 
P 	M ja P 	Suunnitelmakartat 
P P 	Liikennemerkkiluettelot 
P 	P Opastusmerkkien mitoituspiirustukset 
P P 	Tiemerkintöjen yhdistelmätaulukot 
R13 Pohjanvahvistussuunnitelma 
P 	M ja P Pohja nvahvistusratkaisujen pituus- ja 
poikkileikkaukset 
P 	M ja P Paalulaatat, laattojen ja paalujen 
sijaintipiirustukset (jos mukana) 
P 	M ja P Paalulaatat, raudoituspiirustukset 
(jos mukana) 
P 	M ja P Tukimuuripiirustukset 
p Betonisten tukimuurien kustannusarviot 
P 	M ja P Massanvaihdon sijaintikartat 
D Lisämaaperätutkimukset 
R14 Mittaussuunnitelma: 
M ja P 	Jonokartat 
P 	Pisteselityskortit 
P ja D 	Pääpistelaskennat 
D 	Mittausaineisto 
(työmaan käyttämässä muodossa) 
R15 Siltasuunnitelmat: 
P 	MjaP 
P MjaP 
P 	MjaP 
P MjaP 
P 
P 
P 	MjaP 
P MjaP 
P 	MjaP 
P  
Yleispiirustukset 
Mittapiirustukset 
Raudoituspiirustukset 
Muut siltasuunnitelmaohjeen mukaiset 
rakennussuunnitelmapiirustukset 
Jännittämistöiden suunnitelmat 
Siltakohtaiset laatuvaatimukset 
Siltapaikkakartat (geo) 
Siltapaikkaleikkaukset (geo) 
Geotekniset erikoispiirustukset 
(paalulaatat yms.) 
Ominaistietokortti 
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Varsinaisten suunnitelma-asiakirjojen lisäksi laaditaan loppu-, tarke- ja käyt-
töpiirustuksia dokumentaatioksi käytöstä ja ylläpidosta vastaavalle henkilös-
tälle. Vaatimuksia loppu-, tarke- ja käyttöpiirustuksista on esitetty mm. lnfra-
RYL2006 - julkaisussa ja soveltuvilta osin Tienrakennustöiden yleiset laatu-
vaatimukset ja työselitykset - julkaisuissa. Varsinaisen suunnitelman lisäksi 
myös muu suunnitteluaineisto on dokumentoitava niin, että suunnittelupro-
sessi (mitoituslaskelmineen), lupakäsittelyt, kolmansien osapuolten kanssa 
laaditut sopimukset jne. ovat jäljitettävissä. 
2.3 	Laatukansio ja / tai laatutietokanta 
Urakoitsija tekee maanrakennustöistä laatukansion tai laatutietokannan niin, 
että niiden sisältä on esitetty loogisesti rakenneosittain järjestyksessä poh-
janvahvistuksesta päällystystäihin. Sisällysluettelona voidaan käyttää esim. 
lnfraRYL:n nimikkeistää. Laatukansion tai laatutietokannan laajuus määräy-
tyy lnfraRYL:n ja urakan muiden laatuvaatimusasiakirjojen perusteella. Maa- 
töiden laatukansioon tai laatutietokantaan kootaan hallitusti työn aikana teh-
tävät laatumittaukset ja niistä jäävät dokumentit. Laatukansiossa tai laatutie-
tokannassa on oltava työvaiheen laatusuunnitelman mukaiset dokumentit, 
kuten 
- Luettelo! kirjanpito annetuista raporteista 
- Esiraportointimateriaali 
- Pikaraportointimateriaali 
- Osaraportit 
- Poikkeamaraportit ja korjaussuunnitelmat 
- Tiedot käytetyistä menetelmistä 
- Käytetty kalusto 
- Materiaalit ja niiden ominaisuudet 
- Ostettujen tuotteiden tiedot 
- Kelpoisuusraportit 
- Työtapatarkkailupöytäkirjat 
- Katselmuspöytäkirjat 
- Tarkemittaukset 
- Mittausraportit 
- Mittauspöytäkirjat 
- Tarkepiirustukset 
Laatukansion esitystapaa on kuvattu tärkeimpien rakennusosien osalta lu-
vuissa luvussa 4. Tilaajan edustajalla tulee aina olla työmaalla mandollisuus 
selata laatukansiota tai hänellä tulee olla katseluoikeus hankkeen laatutieto-
kantaan. 
Maatöiden laatukansiosta tai laatutietokannasta muodostuu urakan lopussa 
loppudokumentointimateriaali. Loppudokumentointiaineistoa ei yleensä luo-
vuteta tilaajalle, mutta tilaajalla on oikeus saada se nähtäväksi myös hank-
keen päättymisen jälkeen. Dokumentin alkuperäinen, työnaikana tehty ulko-
asu riittää, jos se on looginen ja selkeä. 
Maatöiden laatukansion tai laatukirjaston eli loppudokumentointiaineiston 
perusteella laaditaan loppuraportti. 
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2.4 Työvaiheiden työ- ja laatusuunnitelmat 
Työvaiheista on tehtävä työsuunnitelma (työn toteutuksen kuvaus) sekä työ- 
vaiheen laatusuunnitelma (mitä, kuka, milloin, miten mitataan ja mihin verra-
taan). Työvaihekohtaisen työsuunnitelman ja laatusuunnitelman voi yhdistää 
yhdeksi suunnitelmaksi. Vaativista työvaiheista (esim. massanvaihto, syväs-
tabilointi, kaivantojen tuennat jne.) on tehtävä laajempi tekninen työsuunni-
telma. Urakan laatusuunnitelmassa kuvataan, mistä työvaiheista em. suunni-
telmat laaditaan. 
Työvaiheiden työ- ja laatusuunnitelmat sekä tekniset työsuunnitelmat on ol-
tava tilaajan nähtävänä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen ko. työvaiheen al-
kamista. Työvaiheiden suunnitelmat kootaan laatukansioon ja/tai laatutieto-
kantaan. Kappaleessa 2.5 sekä luvussa 4. on määritetty ne työ- ja laatu- 
suunnitelmien osat, jotka on esiraportoitava tilaajalle. 
2.5 	Esiraportointi 
Urakoitsijan on lähetettävä luvussa 4 esitellyistä rakennusosista työ- ja laa-
tusuunnitelmat, rakennussuunnitelma sekä tiedot käytettävistä materiaaleis-
ta ennakkoon tilaajalle tiedoksi. Esiraportoinnilla varmistetaan tärkeiden ra-
kennusosien kaikkein herkimpiin ominaisuuksiin vaikuttavien työ- ja raken-
nussuunnitelmien asianmukainen taso. Esiraportoitavia asioita ovat tyypilli-
sesti esim. eräät materiaalihankinnat, joissa on ollut useissa urakoissa vir-
heitä. Esiraportointia vaativat myös merkittävät suunnitteluratkaisut, jotka 
vaikuttavat voimakkaasti rakenteen laatuun. Esiraportoinnilla väItetään vir-
heet, jotka myöhemmin saattavat edellyttää jopa rakenteen purkamista. Esi-
raportointimateriaali sisällytetään laatukansioon tai laatutietokantaan. 
Esiraportoitavat rakennusosat (esitetty tarkemmin luvussa 4): 
- 	poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus 
- pilaantuneet maat 
- paaluperustukset 
- paaluhattu- ja paalulaattarakenteet 
- pyydettäessä pudotustiivistetyt maarakenteet 
- stabiloidut rakenteet 
- lujitetut maarakenteet 
- bentoniittimattorakenteet 
- rumpurakenteet 
- maaleikkaukset (pohjamaan tasalaatuisuuden varmistus) 
- massanvaihtorakenteet 
- louhepenkereet 
- ylipenkereet 
- suodatinrakenteet 
- kaiteet 
- pysyvät liikenteenohjauslaitteet 
- työnaikaiset liikennejärjestelyt 
- 	meluvallit 
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2.6 	Pikaraportointi 
Pikaraportointi koskee lähinnä niitä maahan peitettävien rakenteiden ominai-
suuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi lopputuotteen laatuun ja joiden todel-
lista laatua on vaikea todeta ja korjata työn tekemisen jälkeen. Urakoitsija 
raportoi niistä tavallisesti valokuvilla tai muutamilla sanoilla 3 päivän välein, 
jollei rakennusosakohtaisissa laatuvaatimuksissa ole muuta vaadittu. Pika-
raportointi ei sisällä seulontoja tai analyysejä. Pikaraportointien sisältö ja 
ajoitus on kuvattu rakennusosakohtaisesti luvussa 4. 
Pikaraportoitavia rakennusosia ovat: 
- paalulaatta (paalujen poikkeamat) 
- pohjavesisuojaus 
- pohjamaan tasalaatuisuus routivalla maalla 
- irtilouhintasyvyys suoto-ojassa 
- esikuormitusrakenteet ennen ylipenkereen poistamista 
- jakavan, kantavan ja kiilauskerroksen kunto ennen kantavan 
kerroksen tekemistä (onko ollut liikenteellä, onko hienontunut, 
onko päälle valunut rakenteeseen kuulumattomia aineksia, 
onko työmaaliikenne liannut pinnan -> lisää kappaleeseen 
neljä) 
- päällystämisajankohta 
- pylväsperustusten ympärystäytöt otoksena 
- maakaapelit otoksena 
- 	suojattava kasvillisuus 
Tilaajan edustaja voi tarvittaessa puuttua työn kulkuun pikaraportoinnin pe-
rusteella. Tilaajan edustaja voi myös käydä paikan päällä. Tällöin viimeisim-
män pikaraportoinnin kohteista osa on tavallisesti vielä peittämättä ja valo-
kuvauksen osuvuudesta ja kuvaavuudesta voidaan tehdä päätelmiä. Pikara-
portointi ei lykkää kaivantojen peittämistä. Päinvastoin on tärkeää, että kai-
vanto peitetään, jotta leikkauspohja ei ehdi routaantua, valaisinpylväs ei 
kaadu tai että työnaikainen liikenne pääsee rumpukaivannon yli. 
Pikaraportointi sisältää lyhyitä toteamuksia ja valokuvia. Olennaista on, että 
raporteissa näkyy raportoijan nimi, raportointipäivämäärä ja mitä kohtaa tieto 
koskee. Valokuvissa pitää olla sijainti mittalinjalla (havainnollisuus vaatii tä-
män) ja mielellään myös koordinaatteina sekä päivämäärä. Suositeltavaa on 
koota taulukko annetuista pikaraporteista. Taulukkoa jatketaan aina, kun pi-
karaportoitavaa on ja taulukko voidaan myös helposti liittää osa- ja loppura-
portointiin. Joillain rakennusosilla taulukko pikaraportointia varten on hyvä 
laatia valokuvien- ja näytteidenottosuunnitelmaksi. Kuvia linkitetään tauluk-
koon sitä mukaa kuin niitä tulee. Myös osittain täytetty taulukko pikaraportoi-
daan 3 päivän välein. Esimerkiksi sateisena aikana raportoinnin yhteenve-
don laatimista voidaan kuitenkin lykätä painavasta syystä muutamalla päiväl-
lä, jos vähäiset poutapäivät tarvitaan ulkotöihin (esimerkiksi bentoniittimattoa 
ei saa levittää sateella. Joidenkin rakennusosien osalta kokonaan täytetty ja 
hyväksytty taulukko muodostaa jo sellaisenaan rakennusosan osaraportin 
valitulta osuudelta. Useimpien rakennusosien osalta sitä on kuitenkin täy-
dennettävä myöhemmin mm. rakeisuustiedoin. Esimerkki on esitetty liittees-
sä 3 (pohjavesisuojaus). 
Pikaraportointi toimitetaan tilaajalle pääsääntöisesti projektin portaaliin. Pie- 
nissä hankkeissa tai tapauskohtaisesti pikaraportointi voidaan toimittaa 
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myös sähköpostina tilaajalle avoimeen postilaatikkoon. Pikaraporttien lisäksi 
myös taulukon katseluoikeus on oltava jatkuvasti tilaajan edustajalla. 
Työn jatkamiseen ei tarvita tilaajan edustajan lupaa ellei hankekohtaisissa 
laatuvaatimuksissa ole tätä vaadittu. Jos tilaajan edustaja huomaa maastos-
sa tai valokuvien perusteella pistokoeluontoisissa tarkastuksissaan urakoitsi-
jan raportoinnissa olennaisia virheitä tai toteaa raportoinnin aikataulussa tai 
laadussa puutteita, tulee hänen ilmoittaa havainnoistaan. 
Pikaraportointimateriaali sisällytetään laatukansioon ja laadun yhteenvetora-
portteihin. 
2.7 Osaraportit 
Osaraportoinnilla kootaan tärkeimpien rakennusosien osalta laatukansion 
sisällöstä yhteenveto taulukkomuotoon. Osaraportteja käsitellään erillisissä 
laatupalavereissa ja työmaakokouksissa. Osaraporttien sisältö on kuvattu 
tarkemmin rakennusosakohtaisesti luvussa 4. 
Kun urakoitsija toteaa jonkun rakennusosan jollain osuudella valmiiksi ja mit-
taukset saaduiksi ja hyväksytyiksi, voi urakoitsija antaa osaraportin raken-
nusosasta. Urakoitsija voi osaraportoida myös keskeneräisiä rakennusosia, 
jos keskeneräiset kohdat ja vielä tehtävät toimenpiteet ovat vähäisiä ja ne on 
ilmoitettu raportissa selvästi. Osaraportit ovat yhteenvetotaulukoita, joista 
näkee helposti 
- Raportoinnin tunnistetiedot 
- raportoinnin kohde 
- raportista vastaavan henkilön nimi 
- raportin päivämäärä 
- Rakenteen ominaisuudet osuuksittain 
- linkki tai viittaus valokuviin tai muihin dokumentteihin 
- raportoinnin piirissä olevat tulokset (kaikki tulokset - tai esim. ki -
viaineksista neljän näytteen keskiarvo ja huonoin tulos - riippuen siitä 
mitä alkuperäinen laatuvaatimus määrää) 
- tieto siitä, onko mittaukset jouduttu tekemään normaalista poikkea-
valla tavalla. 
- Tulokset 
- johtopäätökset 
- laatuvaatimusten täyttymiset 
- mandolliset arvonmuutokset 
- rakenteiden uusimiset tai keskeneräisyydet 
HUOM! Mittaustietojen varman ja laadukkaan hallinnan kannalta yksittäiset 
mittaustulokset tulkintoineen on hyvä toimittaa viimeistään 2 viikon kuluessa 
mittauksesta laatukansioon tai -kirjastoon, joka on myös tilaajan edustajan 
luettavissa. Johtopäätösten esittäminen kuuluu osaraportointiin ja tehdään 
osaraportissa. Ennen osaraportointivaihetta havaitut poikkeamat esitetään 
tilaajalle. Merkittävät poikkeamat tuodaan esiin työmaakokouksissa tai heti 
niiden ilmennyttyä työmaalla, vaikka systemaattinen laaturaportointi kuuluu 
osaraportti i n. 
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Urakassa voidaan sopia osuuksittain rakennusosien osaraportointiaikataulu. 
Myös maksuaikataulu voidaan sitoa saatuihin osaraportteihin. Jos osarapor-
tointiaikataulua ei ole ennalta sovittu, tekee urakoitsija ehdotuksen tilaajan 
edustajalle kokonaisuudesta, joka sisällytetään osaraporttiin. Lisäksi sovi-
taan osaraportoinnin luovuttamisen aika, jotta tilaaja osaa varata aikaa ra-
porttiin syventymiseen. 
Osaraportit käsitellään työmaakokouksissa ja / tai laatupalavereissa. Osara-
portoitavien rakennusosien lisäksi kokouksissa käsitellään yhteenvetoja 
kaikkien muidenkin rakennusosien laadunvalvontakokeista ja materiaalitut-
kimuksista, lähinnä kuitenkin niistä ominaisuuksista, joista voi tulla merkittä-
viä arvonvähennyksiä tai joissa on aikaisemmin todettu laatupuutteita. 
Osaraportit sisällytetään laatukansioon tai laatutietokantaan. Lisäksi urakoit-
sija ylläpitää antamistaan osaraporteista taulukkoa, jonka katseluoikeus on 
jatkuvasti tilaajan edustajalla. Osaraportoinnin laajuus voidaan esittää myös 
esim. graafisesti tien suunnitelmakartan tai pituusleikkauspiirustuksen pääl-
lä. Piirustuksessa osoitetaan havainnollisesti mitkä alueet ja kerrokset on 
osaraportoitu. 
Pääosa loppuraportista syntyy yhdistämällä eri rakennusosien osaraportit. 
Osaraporttien raportointi tapahtuu tasaisesti urakan aikana eikä keskity ura-
kan loppuun. 
2.8 	Loppuraportti eli tilaajalle luovutettava valmiin työn laatu- 
raportti 
Loppuraportti koskee yleensä koko urakkaa. Urakoitsija koostaa osaraportit 
sekä mittaustiedot niistä rakennusosista, jotka eivät ole osaraportoinnin pii-
rissä, loppuraportiksi. Loppuraportin avulla urakoitsija osoittaa tilaajalle sen 
tilan mihin rakenteet jäivät töiden valmistumishetkellä. Loppuraportissa esite-
tään rakennusosan yhteenvedossa rakenteen kelpoisuus, mittausten katta-
vuus ja poikkeamat. Jäljitettävyyden varmistamiseksi loppuraportissa on esi-
tettävä viittaus tiedostoon (työnaikainen laatukansio tai laatutietokanta), josta 
löytyy tarvittaessa lisätietoa ko. asiasta. 
Suositus on, että loppuraportti laaditaan selkeästi, esimerkiksi teittäin lnfra-
RYL: n sisällysluetteloa hyväksi käyttäen. Loppuraportissa on sisällysluettelo 
sekä paaluväliluettelo tai "kartta", joilla osoitetaan, että kaikki rakennusosat 
on kaikilla osuuksilla osa- tai loppuraportoituja. Lisäksi osoitetaan, että tilaaja 
on hyväksynyt kaikki osaraportit ja käsitellyt mandolliset poikkeamakohdat ja 
keskeneräiset työt. Mandolliset arvonmuutokset, keskeneräiset työt ja ta-
kuuajan erityisseurantaa edellyttävät kohteet on käsitelty tällöin erikseen jo-
kaisen rakennusosan paaluvälikohtaisissa osaraporteissa. Myös loppura-
portti voidaan sitoa maksuerään. 
Raportoinnin työmäärä siirtyy urakan loppuvaiheesta aikaisempiin vaiheisiin, 
jolloin rakennusosat valmistuvat. Etuna on kiireen väheneminen urakan lop-
puvaiheessa. Samoin mandolliset laatuvaatimusten tulkintavirheet ym. pal-
jastuvat riittävän aikaisessa vaiheessa ja vältytään laatuvaatimuksia täyttä-
mättömien rakenteiden tekemiseltä ja sen seurauksilta. Tämä parantaa sekä 
urakoitsijan että tilaajan riskienhallintaa. 
20 	 Urakoitsijan laaturaportointi 
9.12.2009 	RAPORTOINNIN JA DOKUMENTOINNIN TYYPIT, AJOITUS SEKÄ MUOTO 
Loppura portti 
Rakennusosan 1 
Iaatuyhteenveto 
raportit 
. 
Osaraportoimattomien 
rakennusosien Iaatuvhteenveto 
Päällysrakenteen 
Iaatuvhteenveto 
Takuuajan raportointi 
Laatukansio ja / tai laatutietokanta 
[iI1j
Työja 	[toks}J.J 
suun. 
erIaaIIt usto D 
___________ 1 ___________ 1 ___________ 
II 	 II 	 II 
Esi- 	Pika- 	Osa- 
raportit raportit raportit 
I ää -[jttauksejIiJi 
JLJLJ 
Toteutumakuvat 	 1 
Kuva 2. 	Laatu raportoidaan rakennustyön aikana esi- ja pikaraportointina se- 
kä, sitä mukaa kun osuuksia valmistuu, osaraportointina. Osara portti 
sisältää yhteenvedon kohteen mittauksista sekä päätelmät. Loppura-
portti koostuu hyvä ksytyistä osaraporteista ja niistä tehdystä yhteen- 
vedosta. 
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2.9 	Takuuajan raportointi 
Takuuaikana tehtävässä raportoinnissa raportoidaan mitattu laatu ja muut 
takuuajan tapahtumat (esim. urakkaan kuuluvat vihertöiden hoitotyöt, lohka-
reiden irtoaminen kallioleikkauksesta ja tehdyt korjaustoimenpiteet). Takuu- 
ajan raportointi sisältää johtopäätösten teot. 
Urakoitsijan hoitaa takuuajan tehtävät tuotevaatimuksissa kuvatulla tavalla. 
Takuuajan toiminta dokumentoidaan omaan kansioon, jossa tehdyt toimen-
piteetjaotellaan omiksi osioksi esim. seuraavan luettelon mukaisesti: 
- Takuuajan kokoukset 
- Takuuajan tarkastukset ja katselmukset 
- Takuuajan mittaukset (luettelo tehdään urakkakohtaiset tuotevaatimukset 
huomioiden) 
- Routanousu ja routaepätasaisuusmittaukset 
- Painumamittaukset 
- Kaltevuudenmuutokset 
- Päällysteen kulumiskestävyys 
- Urautuminen (viimeisenä takuu vuotena) 
- Tasaisuus (viimeisenä takuu vuotena) 
- Vauriosumma (viimeisenä takuu vuotena) 
- Maatutkamittaukset (viimeisenä takuu vuotena) 
- Kuivatuksen toimivuustarkastelu 
- Kantavuusmittaukset 
- Pohjavesien tarkkailu 
- lstutusten ja vihertöiden tarkkailu 
- Takuuaikana tehdyt korjaustyöt 
- Lopputarkastus 
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3 VALOKUVATIEDOSTOT JA NIIDEN HALLINTA 
3.1 	Taustaa 
Urakoitsijan laaturaportoinnissa on jo muutaman vuoden edellytetty valo-
kuvia laaturaportoinnin osana. Valokuvien nimeämistä tai säilytystä ei ole 
ohjeistettu. Tämä on johtanut siihen, että tilaajaDa ei ole mandollisuutta pää-
tellä helposti kuvan kohdetta, paikkaa tai aikaa, koska kuvista ei yleensä ole 
muuta tietoa kuin kuvan nimen juokseva numero. 
Osana urakoitsijan laaturaportoinnin kehittämistä selvitetään laatudokument-
teina käytettävien valokuvien koodausta ja säilytystä. Tavoitteena on määrit-
tää helppokäyttöinen ja selkeä valokuvien nimeämis- tai raportointi-
menetelmä, joka voidaan esittää tilaajan vaatimuksena sekä esimerkkejä eri 
vaihtoehdoista, joilla vaatimukset voidaan täyttää. 
3.2 	Tarvittavat tiedot 
Tilaaja haluaa tietää valokuvista seuraavat tiedot: 
- rakennusosan luokka esim. XXXXXX 
- kuvauspäivä (VVVVKKPP) 
- juokseva numero (tai kellonaika (TTMMSS)) 
- kuvauspaikka 
- paaluluku (noin) 
- suunta paalulukujen kasvusuuntaan nähden esim. 
- 1 = kasvusuuntaan 
- 2 = kasvusuuntaa vastaan 
- puoli paalulukujen kasvusuuntaan nähden esim. 
- vas = vasemmalle 
- oik = oikealle 
- kesk keskelle 
- koordinaatit 
- koordinaattijärjestelmä tierekisterissä käytettävillä 
koodeilla 
- raportoija esim. ESu (Etunimi, Sukunimi) 
- sanallinen kuvaus raportoitavasta asiasta 
3.3 	Teknisiä vaihtoehtoja; kuvien nimeämistekniikat 
3.3.1 	Vaihtoehto 1: Tiedot Excel-taulukkoon 
Valokuvista tarvittavat tiedot voidaan tallentaa Excel-taulukkoon. Urakoitsija 
voi laatia suunnitelmantaulukon kohteista ja niiden vaiheista, joista tullaan 
raportoimaan valokuvin. 
Valokuvataulukolle voidaan laatia mallipohja, jossa on valmiina kentät kuvis-
ta tarvittavista tiedoista. Tällöin kuvan nimeksi käy myös pelkkä juokseva 
numero, koska kuvan nimi ja linkki kuvatiedostoon tallennetaan taulukkoon 
samalle riville muiden kuvan tietojen kanssa. Sanallinen kuvaus kirjoitetaan 
myös samaan taulukkoon. 
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Tarvittavien tietojen tallentamista maastossa voi helpottaa käyttämäfiä ääni- 
viestejä. Osassa digitaalikameroita on mandollisuus nauhoittaa kuvaan liitty-
viä ääniviestejä. Ääniviestistä voidaan tiedot poimia Excel-taulukkoon. 
Taulukko 3. Excel-taulukko voi olla esimerkiksi seuraavanlainen (pohjavesisuoja-
uksen asentaminen) 
________ Alusta (80 m välein) _______ _______ Bentoniiittimatto (160 m välein) Muovi (160 m välein) 
Sijainti/ 
paalu/ 
piste 
______ 
Ojanpohj 
korkeus- 
poikkeam 
(cm) 
Valokuva 
pvm. 	tied.nimi 
_____ ______ 
Alustan 
laatu- 
puute 
_____ 
Valokuva 
tied.nimi 
________ 
Asenn. 
laatu- 
puute 
__________ 
Valokuva 
pvm. 	tied.nimi 
______ _____ 
Asenn. 
laatu- 
puute 
______ 
2520 vas 10 23.6.2008 IMG_6543 Ki IMG_6546 Li 23.6.2008 'MG_654P ei 
2600 vas -4 23.6.2008 IMG_6550 ei - - -- -- -- 
2680 vas 0 24.6.2008 IMG_6563 ei IMG 6565 ei 24.6.2008 IMG 6566 limitys 
2760 vas 1 246.2008 IMG_6568 ei - - -- -- -- 
Taulukko ja kuvahakemisto voidaan taltentaa vuorovaikutusportaaliin, jos 
projektilla on sellainen käytössä. 
Menetelmän etuja ovat: 
- raportointi onnistuu tavanomaisilla laitteilla ja ohjelmilla 
Menetelmän haittoja ovat: 
- työläys 
- 	mandollisesti tarvittavat koordinaatit voidaan joutua selvittämään 
erillisellä GPS:llä tai jollakin muulla tavoin 
- Excel-taulukon tiedot pitää koota manuaalisesti 
- monessa eri välivaiheessa on kirjausvirheiden mandollisuus 
Paaluluku on pääteltävä suunnitelmista tai työmaamerkinnöistä. 
3.3.2 	Vaihtoehto 2: Tiedot kuvatiedoston nimeen 
Valokuvista tarvittavat tiedot voidaan yksinkertaisimmillaan liittää valokuva-
tiedoston nimeen sanallista kuvausta lukuun ottamatta. Tämä tapa on tekni-
sesti yksinkertainen ja voi olla käyttökelpoinen pikaraporteissa tai pienissä 
projekteissa. 
Kuvatiedoston ominaisuuksista näkee tiedoston luontipäivän ja ajan. Digitaa-
likameroissa on usein mandollisuus saada päiväys ja aikatietoja automaatti-
sesti myös kuvan nimeen esim: 
- päivämäärä ja kuvan juoksevan numero (29082008021) 
- päivämäärä ja kuvausaika (1 mg2009040 1 T0803 12) 
Tarvittavien tietojen tallentamista helpottaa ääniviestien käyttö. Osassa digi-
taalikameroita on mandollisuus nauhoittaa kuvaan liittyviä ääniviestejä. Ää-
niviestistä voidaan tiedot poimia kuvan nimeen ja selitteeseen. 
Kuvan nimen tulee olla rakenteeltaan seuraava: 
<luokkakoodi>_VV\JVKKPP_<juokseva numero tai TTMMSS>_ 
<paaluluku>_<suunta tarvittaessa>_<puoli tarvittaessa>_xxxxxxx_ 
yyyyyyy_<koordinaattijärjestelmä>_'zraportoija> 
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Täydennetyllä nimellä varustettu kuva voidaan lähettää sähköpostilla tilaajal-
le. Sanallista kuvausta ei voi liittää tiedoston nimeen vaan sähköpostin liit-
teeksi. 
Menetelmän etuja ovat: 
- raportointi onnistuu tavanomaisilla laitteilla ja ohjelmilla 
Menetelmän haittoja ovat: 
- työläys 
- esim. koordinaatit voidaan joutua selvittämään erillisellä GPS:llä tai jolla-
kin muulla tavoin 
- tiedoston nimi pitää koota manuaalisesti 
- monessa eri välivaiheessa on kirjausvirheiden mandollisuus 
- paaluluku on pääteltävä suunnitelmista tai työmaamerkinnöistä. 
3.3.3 	Vaihtoehto 3: Valmiit kaupalliset ratkaisut (yleisratkaisu) 
Valokuvien sijaintien määrittämiseen ja muiden ominaisuustietojen kirjaami-
sen on tarjolla valmiita kaupallisia ratkaisuja. On mandollista hyödyntää esi-
merkiksi maastokäyttöön tarkoitettua kämmentietokonetta, jossa on GPS ja 
kamera. Kamera voi olla myös erillinen, joka on linkitetty kämmentietoko-
neeseen. Kämmentietokoneeseen tarvitaan lisäksi inventointiohjelma. 
Inventointiohjelmaan voidaan viedä taustakartta-aineistoja sekä suunnitel-
makuvia ym. Urakointikohteella nähdään GPS:n avulla oma sijainti sekä la-
datut aineistot. Inventointiohjelmalla lisätään pistekohde ja otetaan valokuva, 
joka liitetään kohteeseen. Inventointiohjelmaan voidaan valmiiksi määrittää 
tarvittavat kentät ja kentille valmiiksi käytössä olevat koodivaihtoehdot sekä 
kenttien oletusarvot. 
Inventointiohjelman taustakartat ja -tiedot, valikot sekä oletusarvot ym. val-
mistellaan työasemaohjelmassa (paikkatieto-ohjelma), josta ne siirretään 
kämmentietokoneeseen. Kämmentietokoneesta tiedot ja kuvat siirretään 
työasemaohjelmaan. 
Työasemassa karttadokumentti, joka sisältää taustakartat ja -tiedot sekä ra-
portointikohteiden sijainnit ja muut tiedot, voidaan muuttaa muotoon, joka on 
ilmaisella katseluohjelmalla katseltavissa. 
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Kuva 3. 	Työaseman karttadokumentissa on avattu kohteeseen liittyvä kuva. 
Menetelmän etuja ovat: 
- raportointikohteen koordinaatit tulevat automaattisesti 
- oma sijainti ja suunnitelma nähdään kämmentietokoneelta 
- valmiit koodivaihtoehdot vähentävät virhemandollisuuksia 
- valmiit oletusarvot nopeuttavat työskentelyä maastossa 
- raportointitiedot voidaan esittää karttapohjalla 
Menetelmän haittoja ovat: 
- edellyttää urakoitsijalle laitteiden ja paikkatieto-ohjelmien hankkimista 
- edellyttää urakoitsijalle laitteiden ja paikkatieto-ohjelmien opiskelua ja 
ohjeistamista 
- edellyttää urakoitsijalle menetelmän suunnittelua ja käytäntöön vakiinnut-
tamista 
- edellyttää ilmaisohjelman asentamista tilaajan koneeseen, jos tietoja ra-
portoidaan karttapohjalla 
Paaluluku on pääteltävä suunnitelmista tai työmaamerkinnöistä. 
3.4 	Teknisiä vaihtoehtoja; raportointijärjestelmät 
3.4.1 	Valmiit kaupalliset ratkaisut ja räätäläidyt sovellukset 
laaturaportointiin 
Urakoitsijoiden laaturaportointiin voi nopeasti tulla tarjolle valmiita laaturapor-
tointijärjestelmiä sovellustoimittajilta tai urakoitsijat voivat teettää räätälöityjä 
ratkaisuja tähän tarpeeseen. 
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Laaturaportointijärjestelmät helpottavat ja automatisoivat laaturaportointia. 
Laaturaportointilaitteella voidaan muodostaa kuva-, ääni- ja tekstitiedostoja 
sekä tallentaa tarvittavat ominaisuustiedot. Kuva saa sijainnin (koordinaatit 
sekä tarvittaessa myös koordinaateista suunnitelman pohjalta paaluluvun) ja 
ajan automaattisesti. Tiedot siirtyvät suoraan raportointilaitteelta langatto-
maIla tiedonsiirtoyhteydellä palvelimelle, jolta selainsovellus näyttää tiedot 
karttapohjalla urakoitsijalle ja tilaajalle. 
Menetelmän etuja ovat: 
- raportointikohteen valokuvien koordinaatit ja mandollisesti myös paalulu-
vut tulevat automaattisesti 
- valmiit koodivaihtoehdot vähentävät virhemandollisuuksia 
- valmiit oletusarvot nopeuttavat työskentelyä 
- tietoja ei tarvitse manuaalisesti siirtää eikä täydentää 
- raportointitiedot voidaan esittää karttapohjalla 
Menetelmän haittoja ovat: 
- edellyttää urakoitsijalle laaturaportointijärjestelmän hankkimista tai teet-
tämistä 
- edellyttää urakoitsijalle laaturaportointijärjestelmän opiskelua ja käytäntö-
jen vakiinnuttamista 
- tilaajan käytössä on erilaisia selainkäyttöliittymiä 
3.4.2 	Urakoitsijan ja tilaajan järjestelmien välinen tiedonsiirto 
Urakoitsijoiden laaturaportointi voidaan isoissa hankkeissa toteuttaa samaan 
tapaan kuin uusissa hoitourakoissa, joissa kuvat ja muut havaintotiedot siir-
tyvät urakoitsijan järjestelmästä tilaajan järjestelmään. Tilaaja seuraa rapor-
toituja tietoja oman järjestelmänsä kautta riippumatta urakoitsijasta ja ura-
koitsijan käyttämästä järjestelmästä. 
Menetelmän etuja ovat: 
- raportointikohteen valokuvien koordinaatit ja mandollisesti myös paalulu-
vut tulevat automaattisesti 
- valmiit koodivaihtoehdot vähentävät virhemandollisuuksia 
- valmiit oletusarvot nopeuttavat työskentelyä 
- tietoja ei tarvitse manuaalisesti siirtää eikä täydentää 
- raportointitiedot voidaan esittää karttapohjalla 
- tilaajan ei tarvitse käyttää erilaisia laaturaportointijärjestelmiä 
Menetelmän haittoja ovat: 
- edellyttää urakoitsijalle laaturaportointijärjestelmän hankkimista tai teet-
tämistä 
- edellyttää urakoitsijalle laaturaportointijärjestelmän opiskelua ja käytäntö-
jen vakiinnuttamista 
- tilaajan tulee hankkia oma raportointijärjestelmä, johon urakoitsijoiden 
kuvat ja niiden tiedot siirtyvät 
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4 RAKENNUSOSIEN RAPORTOINTI 
4.1 	Yleistä rakennusosien raportoinnista 
Tässä luvussa on määritetty ne rakennusosat ja ne ominaisuudet, joihin 
kohdistuu aktiivinen työnaikainen laaturaportointi. Mandollisten muiden ra-
kennusosien pika- ja osaraportointia koskevat vaatimukset esitetään hanke-
kohtaisissa asiakirjoissa. Loppuraportointi koskee kaikkia, myös tässä mää-
rittelemättömiä, rakennusosia. 
4.2 	11100 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus 
Esira portoi nti 
Urakoitsijan tulee laatia suunnitelma ja seurantaohjelma koskien merkittäviä, 
suojeltavaksi tai säilytettäväksi merkittyjä luontoalueita, kasvillisuutta, kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, muinaisjäännöksiä, arvokkaita kallio- 
alueita tai muita vastaavia alueita ja kohteita. Suunnitelmista tulee ilmetä mi-
ten suojaustoimenpiteet tehdään ja miten ko. alueiden tai kohteiden kuntoa 
seurataan ja dokumentoidaan. Yksittäisistä tai vähäarvoisista, säilytettävistä 
kasveista suunnitelmaa tai seurantaohjelmaa ei tarvitse tehdä. Suunnitelma 
ja seurantaohjel ma hyväksytetään tilaajalla ennen rakentamisen aloittamista. 
Rakentamisen ja takuuhoidon aikana urakoitsija toteuttaa laadittua seuran-
taohjel maa. 
Urakoitsijan tulee dokumentoida säilytettävän ja siirrettävän kasvillisuuden ja 
luontoalueiden sijainti ja kunto ennen urakan aloittamista. Dokumentteihin 
liitetään kunnon seurannan tueksi valokuvat alueista ja kohteista. 
Pikara portoi nti 
Pikaraportointi tulee tehdä rakentamisen aikana esille tulevista merkittävistä 
suojeltavista alueista ja kohteista, joita ei oltu esitetty lähtätiedoissa tai urak-
ka-asiakirjoissa. Tällaisia voivat olla esim. muinaisjäännökset, kulttuurihisto-
riallisesti merkittävät kohteet tai luonnonmuistomerkit. Kohteiden suojaus-
toimenpiteet tai muu vaikutus urakkaan tulee sopia tilaajan kanssa ennen 
työn jatkamista. 
Osaraportointi 
Raportoidaan suunnitelman ja seurantaohjelman toteutuminen, kohteiden 
säilyminen vaurioitumattomina, mandolliset laatupoikkeamat ja pidetyt kat-
selmukset dokumentoidaan. Dokumentointiin liitetään kohteista otetut valo-
kuvat ennen rakentamista ja työtä luovutettaessa. 
4.3 	11200 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet 
Osaraportti 
Osaraportissa ilmoitetaan luettelo siirrettävien, poistettavien ja suojattavien 
kaapelien ja johtojen osalta. Poistetuista kaapeleista ja putkistoista ilmoite-
taan vähintään poikkeamat (mm. miltä osin niitä on jätetty maahan). Puretta-
vien tievalaisinten osalta valokuvataan vähintään kolmen pylvään kohta pyl-
vään poistamisen jälkeen (osoitetaan mm. se, että jalustin on otettu pois). 
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Muiden poistettavien, siirrettävien ja suojattavien rakenteiden osalta lnfra-
RYL: n perusteella hankekohtainen raportointi. 
4.4 11400 Poistettavat ja si i rrettävät maa- ja pengerrakenteet 
Esi raportoi nti 
Pilaantuneiden maiden käsittely raportoidaan niiden kunnostussuunnitelman 
ja viranomaiskäytännön vaatimusten mukaisesti. 
Pikaraportointi 
Urakan yhteydessä pikaraportoidaan ennakkotiedoista poiketen löytyneet 
pilaantuneiden maa-ainekset. Maa-ainesten kunnostussuunnitelma ja siihen 
liittyvä viranomaiskäsittely tuulee sopia tilaajan kanssa ennen työn jatkamis-
ta. 
Osaraportti 
Raportoidaan missä oli seuraavia materiaaleja ja mihin ne on viety: päällys- 
teet, vanhat sora- ja murskekerrokset, vanhat hiekkakerrokset, vanhat muut 
pengermateriaalit. 
Loppuraportti 
Loppuraporttiin liitetään 
- Pilaantuneiden maiden kunnostussuunnitelman mukainen raportointi. 
- Maanottoalueista tehdyt suunnitelmat ja maa-ainesottolain mukaiset lu-
pa-asiakirjat (lupahakemukset ja päätökset). 
- Läjitysaluesuunnitelmien esittely ja hyväksyttämisprosessi maanomistaji-
en kanssa. 
4.5 13200 Paaluperustukset 
Esiraportointi 
Paalutusta koskevat suunnitelmat tulee esittää tilaajalle kolme viikkoa ennen 
paalutuksen aloittamista. 
Käytettävien paalujen, jatkoksien ja kärkien tiedot sekä tiedot työssä käytet-
tävästä paalutuskalustosta tulee toimittaa tilaajan edustajalle viikkoa ennen 
paalutuksen aloittamista. 
Osaraportti 
Paalutuksen suunnitelman mukainen toteutuminen tulee varmistaa koko 
paalutustyön ajan. Mandolliset poikkeamat suunniteltuun tulee kirjata ja ra-
portoida sekä toteutumatiedot on myös tarkistutettava rakenne- ja geosuun-
nittelijalla. Viimeistään neljä viikkoa työvaiheen valmistumisen jälkeen, kui-
tenkin niin, että mandolliset tarvittavat korjaustoimenpiteet ehditään tehdä, 
tulee raportoida seuraavat toteutumatiedot tilaajalle 
- paalujen sijainti- ja korkeustasotiedot, mandolliset lyönnin jälkeiset vaa-
kasiirtymät ja ylösnousut 
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- paalujen tunkeutumatasot ja toteutuneet loppulyönnit 
- kantavuus- ja ehjyysmittaustulokset (esim. PDA-mittaukset) 
- geosuunnittelijan kommentit, onko toteutunut suunnitelman mukaisesti 
vai ei, ja mandolliset suunnitelmamuutokset 
Raportoidaan jatkettujen paalujen käyttömäärä, jatkoksen tuotenimi ja koodi. 
Osaraportti laaditaan ennen paaluhattujen ja laatan tekemistä. 
	
4.6 	13260 Paalulaattarakenteet, 13270 Paaluhatturakenteet 
Esiraportointi 
Paaluhattu- tai paalulaattarakenteita koskevat suunnitelmat tulee esittää ti-
laajalle kolme viikkoa ennen paalutuksen aloittamista. 
Pikaraportointi 
Paaluhattujen/-laattojen mandolliset poikkeamat suunniteltuun tulee kirjata ja 
raportoida. Toteumatiedot on myös tarkistutettava rakenne- ja geosuunnitte-
1 ij alla. 
Osaraportti 
Paaluhattujen/-laattojen toteutuma- ja poikkeamatiedot sekä suojakerroksen 
materiaalitiedot tulee raportoida tilaajalle. Laatan! paikalla valettavien paalu-
hattujen raudoitus tarkistetaan ja raportoidaan ennen valua. Paaluhattujen 
asennusalusta ja paalulaatan valualusta valokuvataan paalujen katkaisun 
jälkeen ja paaluhatturakenne valokuvataan paaluhattujen asennuksen jäl-
keen. Valokuvat raportoidaan tilaajalle välittömästi ko. rakennusvaiheen jäl-
keen! kuluessa ennen seuraavaa vaihetta. 
Jos jossain taitorakenteen toteutuksessa ei ole tilaajan tarkastusta, rapor-
tointi suunnitellaan erikseen (esim. yksittäisen rummun paalulaatta). Rapor-
tointi voidaan tarvittaessa täydentää valokuvin. 
4.7 	14111 Pudotustiivistetyt maarakenteet 
Esiraportointi 
Suunnitelma, josta ilmenee käytettävä kalusto, järkäle- ja pudotuskorkeustie-
toineen tulee pyydettäessä esittää tilaajalle. 
Osaraportti 
Tiivistämistyön suunnitelman mukainen toteutuminen raportoidaan. Poik-
keamat suunniteltuun tulee kirjata ja raportoida sekä toteutumatiedot on 
myös tarkistutettava suunnittelijalla. Pudotustulokset (pudotuskuoppien sy-
vyydet kierroksittain) raportoidaan tilaajan edustajalle viimeistään kaksi päi-
vää työvaiheen päättymisen jälkeen. 
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4.8 14120 Li uskapystyoj itetut maarakenteet 
Esi ra portoi nti 
Voimassaolevien ohjeiden mukainen suunnitelma, josta käyvät ilmi mm. käy-
tettävät materiaali- ja kalustotiedot, pystyojakentän rajat, pystyojien suunni-
teltu tiheys ja pituus sekä kaivutöitä ja ojituskerrosta koskevat asiat, tulee 
toimittaa tilaajan edustajalle viikkoa ennen työvaiheen aloittamista. 
Pystyojituksessa, ylipenkereessä ja painuma-ajoissa tehdyt mandolliset 
suunnitelmamuutokset on raportoitava tilaajalle viimeistään kanden päivän 
kuluessa muutoksesta. Ylipengertä pienentävät tai painuma-aikaa lyhentävät 
muutokset sekä kaikki siirtymärakenteita koskevat suunnitelmat on raportoi-
tava vähintään kolme viikkoa ennen niiden aiottua toteuttamista. 
Osaraportti 
Mandolliset poikkeamat suunniteltuun tulee kirjata ja raportoida sekä toteu-
tumatiedot on myös tarkistutettava geosuunnfttelijalla. Tiedot toteutetusta 
pystyojituksesta (mandolliset poikkeamat suunnitelmaan) sekä mm. ojitus- 
kerroksen toteutuneet mitat (alapinta, leveysmitat ja yläpinta) raportoidaan 
tilaajalle osaraportissa. 
Esikuormituspenkereen taso- ja painumatiedot (aikapainumataulukot, vertai-
lu suunniteltuun) raportoidaan tilaajalle osaraportissa. 
4.9 	14130 Stabiloidut rakenteet 
Esiraportointi 
Voimassaolevien ohjeiden mukainen suunnitelma esitetään tilaajalle viikkoa 
ennen työn aloittamista. 
Osa raportoi nti 
Mandolliset poikkeamat suunniteltuun tulee kirjata ja raportoida sekä toteu-
tumatiedot on myös tarkistutettava geosuunnittelijalla. Tilaajalle raportoidaan 
viimeistään kanden päivän kuluttua työvaiheen päättymisestä alustavat to-
teutumatiedot verrattuna suunniteltuun. Kun lujuusmittaukset on tehty, rapor-
toidaan tilaajalle toteutumatiedot varustettuina geosuunnittelijan lausunnolla 
stabiloinnin onnistuneisuudesta ja lujuusalitusten tapauksessa tarvittavista 
jatkotoimenpiteistä. 
(tietokortti osoitteessa: 
http://alk.tiehallinto.fi/thohie/pdf/syvastabilointikoneen  tietokortti .doc) 
4.10 14150 Lujitetut maarakenteet 
Esiraportointi 
Voimassaolevien ohjeiden mukainen suunnitelma, josta käyvät ilmi mm. tie- 
dot käytettävästä materiaalista, lujitteen suunnitell uista mitoista ja korkeus- 
asemasta, lujitteen ala- ja yläpuolisten maakerrosten laatuvaatimuksista se- 
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kä lujitteiden limityksistä ja saumauksista tulee toimittaa tilaajalle viikkoa en-
nen työn aloittamista. 
Osaraportti 
Tilaajalle raportoidaan viimeistään kanden päivän kuluttua työvaiheen päät-
tymisestä miten saumojen/verkkojen liittämisen kelpoisuus on varmistettu. 
Raportointiin liitetään valokuvia saumoista ja asennustyöstä. 
Valokuvataan lujite ennen peittämistä 40 m välein. Valokuvista näkyy lujit-
teen suoruus, alustan muoto ja lujitteen suunta sekä mandollinen työnaikai-
nen ankkurointi. 
4.11 14231 Bentoniittimattorakenteet 
Esiraportointi 
Urakoitsijan on tarkastettava suunnitelma ja raportoitava tilaajalle seuraavat 
asiat vähintään 2 kk ennen toteutusta: 
- Onko bentoniittimattoa suunniteltu yli 2 m korkuiseen tai kaltevuudeltaan 
jyrkempään kuin 1:3 luiskaan ja miten suojausrakenteen stabiliteetti on 
em. tapauksissa varmistettu? 
- Millä perusteella laskuojia ei ole putkitettu ja mikä tiivistemateriaali on 
käytössä laskuojassa? 
- Kuinka monta m 2 on suunnitelmassa merkitty tehtäväksi käyttäen pak-
sua, hitsattavaa muovia? Kuinka pitkältä matkalta tien sivuojan pituuskal-
tevuus on alle 1 %? 
- Montako liikennemerkkiä on suunnitelmassa sijoitettu ojan pohjaan tai 
lähemmäksi kuin 0,5 m ojan pohjan tiivisteen yläpinnasta? 
Pikaraportointi 
Urakoitsija ilmoittaa tulevan mattojen levityspäivän viimeistään 3 päivää en-
nen levitystä. Urakoitsija valokuvaa pohjat enintään 1 päivää ennen matto-
jen levittämistä ja toimittaa valokuvat tilaajalle ennen mattojen levittämistä. 
Kuvista tulee pystyä toteamaan, onko ojan pohjalla tai luiskissa teräviä maa- 
kiviä, muita epätasaisuuksia tai asennuspohjien tekemisen yhteydessä tai 
jälkeen vierineitä irtokiviä. Samat asiat todetaan myös sanallisesti kuvien lä-
hettämisen yhteydessä. Lisäksi kaikki läpiviennit, koeasennukset ja kesken 
asennuksen sattuneet sateet raportoidaan valokuvin ja pikaraporttina. 
Osaraportti-kohdassa on viittaus osaraporttimalliin (taulukkoon), joka toimii 
sekä valokuvaussuunnitelmana että pika- ja osaraporttipohjana. Taulukossa 
tehtävät kuvaukset, mittaukset ja havainnot on lueteltu tarkemmin. 
Osaraportti 
Osaraportissa esitetään valmiin rakennusosan dokumentit. Raportointia var-
ten voidaan laatia raportointisuunnitelmataulukko jo työn alkuvaiheessa (kts. 
liitteenä oleva raportointilomake). Työn edetessä suunnitelma muuttuu toteu-
tuneen rakenteen osaraportiksi, joka osoittaa rakenteen laadun ja sisältää 
mm. valokuvaustiedot, ojan pohjan korkeusasematiedot tai kuvauksen toteu- 
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tuneesta korkeusasemasta, kerrosten materiaalitiedot rakeisuuskäyri n sekä 
linkit muihin viitetiedostoihin. 
Valokuvaus 
Suojauksen rakentaminen valokuvataan ennen jokaista työvaihetta ja sa-
moin jokaisen työvaiheen jälkeen. Valokuvaus toteutetaan riittävän tiheästi 
(esim. 50 m välein). Valokuvista on pystyttävä toteamaan edellä mainittujen 
lisäksi mm. 
- eri kerrosten ja työvaiheiden aloitus ja lopetus 
- ennen mattojen peittämistä muovilla, mikä on limityssuunta ja onko mat-
tojen limitys riittävä päällysteen reunassa, mattojen saumassa sekä läpi-
vienneissä? 
- ennen suojaverhousten tekemistä, ovatko matot kastuneet ennen peit-
tämistä maalla? 
Loppuraportti 
Loppuraportti käsittää työn suunnitelmien, materiaalien ja toteutuksen rapor-
toinnin. Loppuraporttiin sisällytetään myös pohjavesisuojauksen kuvaus. 
4.12 14340 Rummut 
Esiraportointi 
Työkohteittainen päätierumpujen rumpuluettelo toimitetaan tilaajalle ennen 
rumpujen asennusta. Luetteloon merkitään tiedot siitä, 
- kuka on tarkastanut putkityypin lujuuden riittävyyden käytettävässä pei-
tesyvyydessä, 
- putken saumojen ja korroosiokestävyyden täyttävän laatuvaatimukset, 
- mitkä rummut ja miltä osin laatuvaatimus alittuu. 
Vaativien rumputöiden aloituksesta ilmoitetaan tilaajan edustajalle vähintään 
viikko ennen työn aloitusta. 
Osa raportti 
Työn aikana tehdyt suunnitelman muutokset (rumputyyppi vaihtuu, annan tai 
ympärystäytön tiivistystapa vaihtuu, pituus tai sijainti muuttuu) merkitään 
rumpuluetteloon viikon kuluessa rummun asentamisesta. Toteutunut rumpu-
luettelo vahvistetaan viimeistään kuukausi sen jälkeen, kun kaikki rummut on 
asennettu. Yli 1250 mm rumpujen asentamisesta otetaan valokuvia, jotka 
toimitetaan 3 päivän kuluessa tilaajan edustajalle. 
Liittymärumpuja koskeva rumpuluettelo toimitetaan tilaajan edustajalle vii-
meistään kuukausi sen jälkeen, kun kaikki rummut on asennettu. Lisäksi 
kaikki läpiviennit valokuvataan. 
Muovi- ja teräsputkien soikeus mitataan, tai selvissä tapauksissa raportoi-
daan hyväksyttävän pyöreäksi. Mittauspäivät ilmoitetaan vähintään viikkoa 
etukäteen tilaajan edustajalle. Tulos ja soikeuden mittaus- tai arviointitapa 
raportoidaan jokaisesta rummusta kuukauden kuluessa mittausten valmistut-
tua. 
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4.13 16100 Maaleikkaukset 
4.13.1 Pohjamaan tasalaatuisuusja maalaji 
Esiraportointi 
Urakoitsijan on esiraportoitava ennen leikkaustöiden aloittamista rakennus- 
suunnitelmasta leikkauskohteen suunnitellun päällysrakenteen ja mitä lnfra-
RYLlissä kuvattua menettelytapaa (A, B tai C) urakoitsija tulee käyttämään 
pohjamaan tasalaatuisuuden varmistamiseen sekä mitä tutkimuksia ja ha-
vaintoja tullaan tekemään rakentamisen aikana pohjasuhteiden tarkistami-
seksi. Jos pohjamaa on arvioitu etukäteen tasalaatuiseksi, on esiraportissa 
esitettävä perustelut arvioinnille. 
Päällysrakenteista on raportoiva mitoitettujen päällysrakenteiden lisäksi "Tie- 
rakenteen suunnitteluohjeen" kohdan 3.3 Alusrakenteen arviointi ja luokitte-
lu" kohdan mukaisesti, pohjamaan maalaji, tien alusrakenneluokka, A, B, C, 
D, uE, uF, uH, uI ja leikkausmateriaalin kelpoisuusluokka: Si . . . S4, Hi . . . H4, 
Ui . .. U4. Raportoinnissa voidaan käyttää osaraportointia varten laadittua 
kaavaketta. 
Pikaraportointi 
Niiden leikkausten osalta, missä pohjamaata ei oltu tutkittu luotettavasti en-
nen rakentamista (tapaus C) urakoitsijan on pikaraportoitava paaluväleittäin 
rakennuttajalle 2 vrk ennen rakennekerrosten tekoa oliko pohjamaa tasalaa-
tuista (oli tasalaatuinen) vai ei (ei ollut tasalaatuinen). 
Osaraportti 
Osaraportissa raportoidaan rakennusvaiheen tutkimustulosten ja havaintojen 
johtopäätökset sekä tiedot lopullisen rakenteen mitoituksen lähtökohdista ja 
lopullinen rakennepaksuus. Osaraporttiin liitetään myös tieto ennen maaleik-
kaustyön aloittamista tehdyistä maaperätutkimuksista. 
Osaraportissa on esitettävä: 
Rakennusvaiheen tarkistukset (kaikki leikkaukset) 
- pohjamaan routivuus Tierakenteen suunnittelu ohjeen mukaan (routima-
ton, lievästi routiva, routiva, erittäin routiva) 
- virtaako leikkaukseen pohjavettä (kyllä, ei) 
- tiedot leikkausmateriaalista tehdyistä tutkimuksista 
- seulonnan tuloksena saatu leikkausmateriaalin # 0,063 ja 2 mm läpäisy -
prosentit 
- lievästi routivien pohjamaiden # 0,063 ja 2 mm läpäisyprosentit 
Jos suunnitteluvaiheen mitoitus on tehty tasalaatuisen pohjamaan mukaan 
(tapa C), on rakennusvaiheessa lisäksi tutkittava ja raportoitava 
- onko pohjamaassa rajasyvyyden yläpuolella lohkareita? (kyllä, ei) 
- nouseeko kallionpinta rajasyvyyteen? (kyllä, ei) 
- onko pohjamaa tasalaatuista? (kyllä, ei) 
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Lopullisesta rakenteesta on raportoitava seuraavat asiat 
- homogenisointiinko pohjamaata? (kyllä, ei) 
- lopullinen alusrakenneluokka A,B, C, D, uE, uF, uH, ui 
- leikkausmateriaalin kelpoisuusluokka; S1...S4, H 1...H4, U1...U4 
- päällysrakenteen rakennepaksuus 
Jos tasalaatuiseksi arvioitu pohjamaa olikin epätasalaatuista, on huomau-
tussarakkeessa raportoitava tehdyt toimenpiteet esim. lohkareet poistettiin, 
rakennetta paksunnettiin x metriä tasausviivaa nostamalla" tms. 
Tapauksessa 0 alusrakenteen tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät 
(1. silmämääräisesti maanpinnasta, 2. silmämääräisesti kaivumassoja tark-
kailemalla, 3. koekuopista toteamalla, 4. kairaamalla, 5. muu menetelmä, 
täsmennettävä mikä menetelmä). 
Perustelutekstiä: Tien pintaan syntyy talvisin pahoja vaikeasti korjatta via rou-
taepätasaisuuksia, jos suunnitteluvaiheessa pohjamaa oletetaan esim. sy-
vän leikkauksen kohdalla tasalaatuiseksi tai lievästi routivaks vaikka se to-
dellisuudessa olisikin epätasalaatuista ja routivaa (vaihteleva kallionpinta, 
lohkareita ym.). 
Takuuajan ollessa rIIttävän pitkä, tilaaja voi erikseen SKU:ssa (sopimuskoh-
taisissa ura kkaehdoissa) ilmoittaa, että ei pyydetä erityisraportointia, vaan 
palataan asiaan jälkikäteen vain, jos tiessä havaitaan routaepätasaisuuksia 
tai vaurioita. 
Ta,vittava rakenne paksuus muuttuu jyrkästi, kun hienoainespitoisuus ylittää 
(# 0,063) 7% tai 15% rajan. 
4.13.2 Leikkaussyvyys 
Osara portti 
Vähintään kolmasosassa maaleikkauksia tarkastetaan 20 m:n välein leikka-
uksen taitepisteiden sijainti takymetrimittauksella kaivamisen jälkeen. Tutkit-
tavat leikkaukset sovitaan rakennuttajan kanssa työn aikana. Mittaustulokset 
(yhteenveto) raportoidaan osaraportissa yhdessä suunniteltujen taitepis-
tesijaintien kanssa ja johtopäätöksenä todetaan onko leveys ja syvyys suun-
nitelman mukainen. Pitkissä leikkauksissa riittää 200 m mittainen osuus. 
Peru stelutekstiä: Mittauksen tarkoituksena on osoittaa, että tähtäysmerkki -
laskenta tehty ja ymmärretty oikein. Leikkauspohjan korkeusasema voidaan 
tutkia kairaamalla jälkeenpäinkin, mutta ei leikkauspohjan leveyttä, joka vai-
kuttaa merkittävästi myös rakennuskustannuksiin ja rakenteen laatuun. 
4.13.3 Leikkauspohjan tasalaatuisuus ja tiiviys 
Pikaraportointi 
Leikkauspohjan tasaisuus ja tiiviys pikaraportoidaan vähintään 2 vrk:tta en-
nen rakennekerrosten tekemistä. 
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Leikkauspohjan tasaisuutta kuvataan sanoilla tasainen (jos se täyttää lnfra-
RYL 2006:n ja/tai TYLT:n tasaisuusvaatimukset) tai epätasainen (jos siinä 
on esim. painuneet ajourat). 
Pikaraportointi esitetään taul ukon muodossa: 
p1 tai plv, ajorata 
linkki valokuvaan 
pohjamaan tasaisuus: tasainen / epätasainen 
pohjamaan tiiviys, kuvataan esim. sanoilla: 
- lähes häiriintymätön 
- upottava 
- osittain jäässä 
- lohkareiden poiston jäljiltä tiivistetty, mutta ei kovin tiivis 
- veden peitossa 
Peru stelutekstiä: Tavoitteena on varmistaa, ettei leikkauspohjalle jää ve-
siongelmaa ja selvittää onko leikkauspohjalla liikennöity. 
4.14 17100 Kallioavoleikkauksetja 17200 Kalliokanaalit, - 
syvennykset ja —kuopat 
4.14.1 	Irtilouhintasyvyys ja suoto-ojat 
Pikaraportointi 
Irtilouhintasyvyys tien alla ja suoto-ojan taso ja virtauksen esteettömyys to-
detaan kaivamalla auki vieressä oleva suoto-oja. Tulos raportoidaan valoku-
ym pikaraportointina ennen peittämistä. 
Osaraportti 
Muiden suoto-ojattomien kallioleikkausten osalta kallioleikkauksista raportoi-
daan osaraportoinnin yhteydessä, vastasiko louhinnan reikäväli ja poraus-
syvyys tarkastettujen hyväksi todettujen irtilouhintojen vastaavia arvoja. Pis-
tokokeena (vähintään 200 m:n välein) tehtävien poikittaisten kaivantojen 
kohdalta raportoidaan osaraportoinnin yhteydessä mitattu kalliopohjan taso 
vaihteluineen ja irtilouhintasyvyys sekä kyseisessä kohdassa käytetty reikä- 
väli ja poraussyvyys. 
Peru stelutekstiä: Kallioleikkauksissa ei ole viime aikoina ollut suuremmin 
epätasaisuuksia eikä vaurioita, joten rankkaa aukikaivua ja raportointia ei 
tarvita. Ongelmana irtiouhituissa pohjissa on ollut pohjassa virtaava vesi. 
4.14.2 Luiskat kallioleikkauksessa ja louhetäyteisessä maalaa-
ti kossa 
Osaraportti 
Osaraportissa todetaan, onko ojan ulkoluiskan kolmioon käytetty maata, 
louhetta vai onko se jätetty louhimatta. Samoin raportoidaan, täyttääkö leik-
kausluiskan sijainti ja leikkausluiska tasaisuus laatuvaatimukset, sekä minkä 
luokan suodatinkangasta on käytetty louheen päällä sisäluiskissa estämään 
hienoaineksen valumisen louheeseen. 
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Loppuraportti 
Ulkoluiskan sijainnin tarkistaminen raportoidaan valmiin työn laaturapor-
toinnissa. 
Takuuajanraportointi 
Kallioleikkauksien osalta myös takuuaikana tulee seurata, missä on jouduttu 
keräämään kalliolta putoavia kiviä. Tulokset raportoidaan takuuaikana 
keväällä. Luiskista putoavat kivet ja lohkareet hankaloittavat kunnossapitoa 
(mm. vesakonpoistoa). 
4.15 18110 Maapenkereet 
4.15.1 Maapenkereiden raportointi 
Osaraportti 
Pohjamaan tiedot, miltä osuuksilta pintamaat on poistettu, pengertäytteen 
laatu ja pengerrystapa raportoidaan osaraportissa. Samalla raportoidaan, 
onko pengertäytteen laatu todettu ottopaikalla vai penkereestä. 
Perustelutekstiä: Pohjamaan pinta arvioidaan ennen penkereen rakentamis-
ta kuten kohdassa maaleikkaukset. Laatu on helppo todeta ennen kerrosten 
tekoa, toisin kuin syvässä maaleikkauksessa. 
4.16 18120 Louhepenkereet 
4.16.1 	Alusta 
Osa raportti 
Alusta tulee varmistaa ennen penkereen rakentamista kuten kohdassa maa- 
leikkaukset (ks. kohta 5.24.2.1 - 5.24.2.4). Alustan tiedot raportoidaan osa- 
raportissa. Raportoinnin yhteydessä todetaan myös, missä on käytetty suo-
datinkangasta. 
4.16.2 Louheen otto ja pengerrys 
Esiraportointi 
Urakoitsijan on esitettävä louhepenkereiden rakentamisen työtavat ennak-
koon. 
Osara portti 
Osaraportissa kerrotaan suurin käytetty raekoko sekä mitä on tehty yli 
600 mm lohkareille: Onko ne sijoitettu sellaisenaan penkereen luiskaan, kor-
kean täytön alaosaan vai louhetäytön yläosaan, vai onko ne läjitetty läjitys-
alueelle tai onko ne rikottu. Lisäksi raportoidaan pengerryksen työtapa. 
Peru stelutekstiä: Louhepenkereissä ongelmia ovat aiheuttaneet työta vasta 
ja ylisuurista lohkareista aiheutuneet virheet. Myös jäätyneelle pohjamaalle 
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tehdyt tai jäätymään päässeet louhepenkereet ovat lohkareiden liikkumisen 
seurauksena aiheuttaneet painumia. 
4.16.3 Kallion leikkauspohjan ja louhepenkereen yläpinnan kii-
lauksen työtapa 
Louhepenkereiden ja kallioleikkauspohjien kiilaus on tehtävä siten, että se 
estää ylempien rakennekerroksien varisemisen louheeseen. Kiilaus tiiviste-
tään ylemmän kerroksen vaatimusten mukaiseen tiiviyteen. Yläpinta kiila-
taan pientareiden reunaan saakka. Työtapaa ei tarvitse erikseen raportoida. 
Peruste/utekstiä: Killaukseen käytettävä materiaali ja killatun kerroksen pääl -
lä liikennöinnistä aiheutuneet hienoainekset ovat aiheuttaneet ongelmia. 
4.16.4 Kiilauksen materiaali 
Osaraportti 
Kiilausmateriaali, esimerkiksi murske, pienlouhe tai sora, tulee raportoida 
osaraportointina. Kiilausmateriaalin rakeisuus ja hienoainespitoisuus selvite-
tään 1500 tvälein. 
Loppuraportointi 
Kiilausmateriaalin laadun osalta dokumentoidaan työnaikana otetut näytteet. 
Kiilausmateriaalista otettujen näytteiden rakeisuus ja hienoainespitoisuus 
raportoidaan loppuraportoinnin yhteydessä. 
4.16.5 Kiilauksen tasaisuus 
Osaraportointi 
Kiilauksen yläpinnan tasaisuus- ja sijaintivaatimukset ovat samat kuin jaka-
van kerroksen yläpinnalla. Tiedot raportoidaan osaraporttina viimeistään 
3 vrk ennen rakennekerrosten tekemistä. Kiilauksen laadun toteamiseen 
käytetään valokuvia. 
4.17 18140 Kevennetyt penkereet 
Osaraportti 
Raportoidaan 
- Kevennysmateriaali ja sen laatu 
- Toteutetut siirtymärakenteet 
- Kevennyspenkereiden ja mandollisten reunapenkereiden tekotapa ja ma- 
teriaali sekä mandollisen suodatinkankaan tai -kerroksen materiaalit. 
- Kevennystäytön mittojen toteutumatiedot. Kevennyksen mitat määrite-
tään kevytsorapenkereillä tai mm. rengasrouhepenkereillä 20 m välein 
mittaamalla poikkileikkauksen taitepisteet sekä taitepisteiden välit 1 m 
välein. Solumuovipenkereillä mittaukset tehdään 10 m välein. Raportissa 
tulee osoittaa myös että kevennyspenkereen alle ei jää vesilätäköitä eikä 
lunta. Mikäli reunapenkereiden materiaali on huonosti vettä läpäisevää, 
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tulee kuivatuksen toimivuus osoittaa (salaojitus tai vettä läpäiseviä ra-
kenteita penkereeseen). 
- Kevennystäyttöä varten tehty kaivanto valokuvataan ennen täytön teke-
mistä. Kuvaus tehdään 20-40 m välein enintään 1 päivä ennen täytön te-
kemistä. 
- Kevytsoratäytön tiivistystapa sekä mandolliset kantavuusmittaukset ym. 
tiivistystuloksen seurantatiedot raportoidaan osaraportissa. 
- Raportissa käytetään myös valokuvia toteutetusta rakenteesta. 
4.18 18160 Esikuormitusrakenteet 
4.18.1 Ylipenkereet 
Tässä käsitellään ylipenkereitä, joita käytetään joko erillisinä pohjarakennus-
toimenpiteinä taikka esimerkiksi massanvaihtoon, syvästabilointiin taikka 
pengerkevennykseen liittyvinä. Pystyojitukseen liittyvä ylipenger käsitellään 
pystyojituksen yhteydessä, sillä pienikin virhe ylipenkereessä pilaa herkästi 
koko pystyojituksen onnistumisen. 
Esiraportointi 
Suunnitelma, jossa esitetään ylipenkereen suunnitellut mitat, materiaali, 
suunniteltu kuormitusaika, kuormitusaikana tehtävät painuma- ym. tarkkailu- 
toimenpiteet sekä selostus ylipenkereen vakavuudesta, esitetään tilaajalle 
viikko ennen työn aloitusta. 
Osara portti 
Ylipenkereen toteutuma (poikkeamat suunnitellusta) esitetään tilaajalle osa- 
raportissa. Osaraportissa esitetään tilaajalle myös ylipenkereen painuma-
havainnot sekä muiden tarkkailumittausten tulokset. 
Pikaraportointi 
Tilaajalle esitetään ehdotus ylipenkereen poistamisesta, vähintään 1 viikko 
ennen aiottua poistoajankohtaa. 
4.19 18360 Massanvaihtoon kuuluvat täytöt 
Esiraportointi 
Massanvaihdon suunnitelma esiraportoidaan tilaajalle viikkoa ennen työn 
aloitusta. Suunnitelmassa esitetään ainakin: 
- massanvaihtokaivannon mitat 
- ympäristön varottavat rakenteet 
- massanvaihtokaivannon vakavuus ja toimenpiteet riittävän vakavuuden 
varmistamiseksi (tuennat, lyhyinä eteneminä kaivaminen, täyttötyön no-
peus yms.) 
- tarkkailutoimenpiteet 
- kaivumenetelmät ja kaivukalusto 
- täyttömateriaali 
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- poiskaivettavien massojen käsittely 
- jos käytetään massanvaihtoa pengertämällä, miten täyttömassojen tun-
keutuminen suunniteltuun syvyyteen varmistetaan 
Osaraportti 
Massanvaihdon toteutuma (mitat, täyttömateriaali, poikkeamat suunnitellus-
ta) esitetään tilaajalle osaraportissa. 
Massanvaihtokaivannon mitat mitataan 20 m välein tai tiheämmin. Massan-
vaihtokaivanto valokuvataan ennen täyttöä 20 m välein tai tiheämmin. Täyttö 
valokuvataan 20 m välein tai tiheämmin. 
Osaraportissa esitetään tilaajalle myös massanvaihdon jälkeisen esikuormi-
tuksen painumahavainnot sekä muiden tarkkailumittausten tulokset. 
4.20 21100 Suodatinrakenteet 
Esiraportointi 
Ostetun suodatinkerrosmateriaalin kelpoisuus voidaan osoittaa CE-
merkinnällä. Muu suodatinkerrosmateriaalin kelpoisuus osoitetaan tutkimus-
ten avulla. Tällöin raportoidaan sanallisesti, valokuvin ja tutkimustuloksin laa-
tu ottopaikalta 
- rintauksesta valokuva, johon on sijoitettu näytteenottopaikat 
- näytteiden koostamistapa 
- rakeisuuskäyrät 
- kuvaus kiviaineksen kelpoisuudesta 
- käyttötarkoitus/ kohde (esim. jos rintauksessa on silttisiä ker-
rostumia, tulee olla suunnitelma materiaalin käytöstä - sekoi-
tetaanko siltti muun materiaalin joukkoon vai viedäänkö esim. 
kasvualustaksi) 
Esiraportointi tehdään vähintään 1 viikkoa ennen suodatinkerrosten raken-
tamista. 
Osa raportti 
Valmiista rakenteesta raportoidaan 
- käytetty materiaali (rakennenäytteiden tulokset) 
- kerroksen paksuus 
- 	kerroksen tiiviys 
- sekä valmiin tuotteen kelpoisuus ja johtopäätökset. 
Myös ostomateriaalin laatua tarkkaillaan tutkimuksin ja silmämääräisesti. 
Materiaalista raportoidaan edellisten lisäksi vastaanottajan arvio materiaalin 
kelpoisuudesta. 
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4.21 21200 Jakavat kerrokset, eristys-ja välikerrokset 
Osaraportti 
Raportoidaan osaraportissa ottopaikalla todettu kiviaineksen rakeisuus se-
kä miten kiviaineksen lujuus on arvioitu. Valmiista rakenteesta raportoidaan 
kerroksen paksuus ja tiiviys. 
4.22 21310 Sitomattomat kantavat kerrokset 
Esi raportoi nti 
Ennen kantavan kerroksen tekemisen aloittamista ilmoitetaan käytettävä 
kantavuuden/ tiiviyden varmennusmenetelmä ja mandolliset koejyräystulok-
set. Lisäksi ilmoitetaan käytettävästä kivimateriaalista keskeisimmät materi-
aalitiedot, mm. Los Angeles - luku. Esiraportointi tehdään viimeistään 1 viik-
ko ennen kantavan kerroksen tekemisen aloittamista. 
Pi kara portoi nti 
Juuri ennen kantavan kerroksen tekemistä pikaraportoidaan jakavan 
kerroksen tai kiilauskerroksen pinnan kunto, jos kerros tehdään yli kaksi viik-
koa jakavan tai kiilauskerroksen tekemisen jälkeen. Todettavia asioita ovat, 
onko pinnalla liikennöity, onko jakavan kerroksen pinnassa selvät ajojäljet, 
massansiirroista valunutta savea, silttiä tai humusta tai onko pinta kauttaal-
taan hienoainespitoinen tai epätasainen, sekä havaintojen aiheuttamat toi-
menpiteet. Havainnot raportoidaan, vaikka puutteet korjattaisiinkin. 
Kantavan kerroksen tekemisen jälkeen tiedotetaan tilaajaa milloin kerrokses-
ta tullaan ottamaan näytteet. Näytteenottopäivänä pikaraportoidaan näyt-
teenottopisteiden sijainti, samoin kuin tieto siitä missä tullaan säilyttämään 
B- ja C-näytteet (ks. alla). 
Osaraportti 
Kantavan kerroksen rakentamisen jälkeen, ennen päällysteen tekemistä 
otetaan kantavan kerroksen ylimmästä 100 mm kerroksesta neljä näytettä 
(näytteet A, B, C ja D) jokaiselta 1000 m matkalta. Näytteet A ja C otetaan 
kulkusuunnassa oikeanpuoleisimmasta kulkujäljestä ja B ja D kulkujälkien 
välistä. Näytteiden välimatkat valitaan InfraRYL 2006 kohdan 21310 satun-
naislukutaulukosta viikonpäivän mukaan. Näytteet edustavat koko ajorataa, 
jos koko ajoradan leveys on tehty samalla kerralla ja samalla tavalla samas-
ta materiaalista, eikä työmaaliikenne ole keskittynyt vasemmalle puolelle. 
Jos kantavaa kerrosta tehdään liikenteen seassa eli kerros on liikennejärjes-
telyistä johtuen vuoroin liikenteellä ja vuoroin työn alla, eikä näytteenottoa 
voida toteuttaa lnfraRYL:ssä osoitetulla tavalla, on hankekohtaisesti laaditta-
va vaihtoehtoinen näytteenottotapa, jolla varmistetaan, että kantavan ker-
roksen materiaali on vaatimusten mukainen. Näytteenotosta kerrotaan tilaa-
jan edustajalle viimeistään edellisenä päivänä. Näytteenottopisteiden sijainti 
pikaraportoidaan näytteenottopäivänä, samoin kuin tieto siitä missä tul-
laan säilyttämään B- ja C-näytteet. A- ja D-näyte seulotaan ja hienoainespi-
toisuudet raportoidaan viimeistään 1 kk kuluttua näytteen otosta. 
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Ostetuista kantavan kerroksen materiaaleista toimitetaan osaraporttiin käy-
tettävän murskeen myyjän antama tuoteseloste, josta näkyy maksimiraeko-
ko, hienoainespitoisuusluokka, rakeisuusluokka, Los Angeles-luku, ja onko 
tehty rapautumiseen liittyviä tutkimuksia. Tielinjalla murskatuista kiviaineksis-
ta on toimitettava samat tiedot sekä lisäksi tieto mandollisesta välivarastoin-
nista. 
Osaraportissa ilmoitetaan toteutunut paksuus ja paksuuden toteamistapa, 
käytetty kantavuuden ja tiiviyden varmistustapa ja niiden tuottamat tulokset 
sekä pinnan toteutunut kaltevuus, korkeusasema ja tasaisuus. Lisäksi osa-
raportoidaan ne seikat, joissa on poikkeama. 
4.23 21400 Päällysteet ja pintarakenteet 
Pikaraportoi nti 
Päällystämisajankohta on ilmoitettava tilaajalle vähintään viikkoa ennen 
töiden aloittamista. Urakoitsijan raportoi pohjatyöt/ päällysteen alustan en-
nen päällystämisen aloittamista. Siinä todetaan onko alusta kaltevuudeltaan, 
pinnan tiiveydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisessa kunnossa, että 
vaadittu päällyste voidaan levittää vaatimusten mukaisesti. Tarkastus suori-
tetaan silmämääräisesti ja tarvittavilta osin mittaamalla (mm. kaltevuus, le-
veys). Raportti sisältää johtopäätökset havainnoista ja mittaustulokset sekä 
muutaman valokuvan. 
Osaraportti 
Vilkasliikenteisen tien kulutuskerroksen massan kulutus- ja säänkestävyyden 
raportointi riippuu käytetystä laatuvaatimuksesta: 
- A. Laatuvaatimuksena on massatyyppi ja kiviaineksen lujuusluok-
ka tai päällysteen laskennallinen kulumisnopeus. Osaraportissa rapor-
toidaan tällöin yhteenvetona massan suhteistustapa, suhteistuksen tulos, 
osuuksittain toteutunut sideainepitoisuus, kiviaineksen rakeisuus (onko 
ohjealueella) ja kuulamyllyarvo, käytetyn bitumin tunkeumaluokka ja toi-
mittaja, täytejauheen laatu sekä vedenkestävyyttä koskevan testin tai ar-
vion tulos. Urakoitsijan aineistoon jää mm. tarkka kiviaineksen rakeisuus 
ja muut testitulokset, bitumin ja täytejauheen testitulokset. 
- B. Laatuvaatimuksena on edellisestä poiketen päällysteen kulu-
miskestävyyden varmistaminen SRK- tai PRALL-kokeella tieltä tai mas-
sanäytteestä. Tässä tapauksessa kuulamyllykokeen tulosta tarvitaan ki-
viaineksen lujuuden vaihtelun seuraamiseen eikä sitä tarvitse raportoida. 
Sen sijaan raportoidaan SRK- tai PRALL-kokeen tulos ja näytteenotto-
paikka. 
- C. Päällysteen kulumiskestävyys tai kestoikä todetaan takuuajan 
mittauksin. Tällöin käytetyt materiaalit ja määrätiedot kirjataan urakoitsi-
jan aineistoon, mutta niitä ei erikseen raportoida. Sen sijaan raportoidaan 
massatyyppi sekä tasaisuutta ja urasyvyyttä koskevat mittaustulokset, 
mittausajat ja käytetyt mittarit. 
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Muiden teiden massasta raportoidaan muuten samat tiedot, mutta kuulamyl-
lyarvoa ja SRK- tai PRALL-kokeen tulosta ei aina tarvita. Tutkimusten tulok-
set raportoidaan viimeistään kanden kuukauden kuluessa päällystystyön 
valmistumisesta. 
Uudella tiellä päällysteen tyhjätila ja paksuus todetaan maatutkalla päällys- 
teen mittaamiseen sopivalla taajuudella. Tulokset varmistetaan poranäytteis-
tä, joista tutkitaan myös sideainepitoisuus. Mittausolosuhde ja tulokset sekä 
tulosten yhteensopivuus työnaikaisten havaintojen kanssa raportoidaan 
kanden kuukauden kuluessa päällystystyön valmistumisesta. 
Urakoitsijan aineistoon kirjataan päivittäin päivittäiset työsaavutukset ja te-
kohetken sää. Osaraporttiin kirjataan osuuksittain työolosuhde ja keskeytet-
tiinkö työ sääolosuhteen vuoksi. Osaraporttiin liitetään aineistoa, jolla osoi-
tetaan, ettei olosuhde vaikuttanut päällysteen laatuun. 
Valmiin päällysteen tasaisuus, sivukaltevuus ja alku-ura mitataan pian pääl-
lysteen valmistumisen jälkeen ja raportoidaan kanden kuukauden kulues-
sa. 
Taku uaja n raportoi nti 
Päällysteen vauriot havaitaan ja raportoidaan takuuajan lopussa. Lisäksi ra-
portoidaan kaikki aikaisemmin peitetyt vauriot vähintään kaksi viikkoa en-
nen uudelleen päällystämistä. 
Sekä ST- että KU-urakoissa on yleensä hankekohtaisesti määritetty takuu- 
ajan painumien seuranta. Painumista raportoidaan tasaiset osuudet ja muilta 
osuuksilta kaltevuuden muutokset sekä painuma alkuperäiseen korkeusta-
soon verrattuna. Tulokset raportoidaan kuukauden kuluessa. 
Laatuvaatimusten mukaan tien tasaisuus todetaan takuuaikana yli ajamalla 
jokaisena kevättalvena kandesti. Jos minkäänlaisia routaheittoja ei esiinny, 
kaltevuudenmuutoksia ei tarvitse mitata. Jos routaheittoja esiintyy, tilaaja ja 
urakoitsija voivat yhdessä todeta, onko heitto haitallinen vai lievästi haitalli-
nen. Epäselvissä tapauksissa mitataan kaltevuuden muutokset. Takuuaika-
na raportoidaan tilaajalle silmämääräisten tehtyjen tarkastusten ajankohdat 
(päivämäärät) ja johtopäätös joka kevät. Jos routaheittoja havaitaan, rapor-
toidaan kuitenkin heti, jotta tarvittaessa voidaan ryhtyä mittauksiin. 
424 Toteutunut päällysrakenne (ei vastaavaa 1 nfraRYL:ä) 
Loppu raportti 
Edellä mainittujen rakennusosakohtaisten raportointien lisäksi raportoidaan 
päällysrakenne yhtenä kokonaisuutena. Raportointi koskee siis valmiin tien 
rakenteen raportointia töiden valmistuttua. 
Tien valmistuttua mitataan maatutkalla niiden teiden ja väylien rakenne, jot-
ka on urakkasopimusasiakirjoissa sovittu mitattavaksi. Maatutkalla ja täyden-
tävillä kairauksilla määritetään: 
- päällysteen kokonaispaksuus mitattavalla linjalla 
- mandollisen stabiloinnin paksuus 
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- murskekerrosten yhteispaksuus 
- hiekkakerroksen tai louhekerroksen paksuus 
- rakennekerrosten kokonaispaksuus. 
Loppuraportissa esitetään osuuksittain luettelona suunniteHut paksuudet ja 
mitatut paksuudet sekä puutteet ja niiden aiheuttamat arvonmuutokset. Lop-
puraportissa täytyy näkyä kohdat, joissa maatutkatulkinta on varmistettu kai-
rauksella. 
Lisäksi todetaan kaikki epäjatkuvuuskohdat: Siirtymäkiilat; mittaushetkellä 
märempi osuus; osuus, jolla rakennekerrokset ovat sekoittuneet tai rajapinta 
mutkittelee; pohjamaan muutoskohta jne. Loppu raporttiin kootaan luettelo 
epäjatkuvuuskohdista, arvio niiden merkityksestä ja syystä. 
Mikäli tuotevaatimus on edellyttänyt kantavuusmittauksia päällysteen päältä, 
ja tarkempia materiaalitutkimuksia niistä kohdista, joissa mittaustulos alittaa 
laskennallisen tavoitekantavuuden tai viereisen osuuden mitatun kantavuu-
den, liitetään loppuraporttiin myös kantavuushavainnot ja niiden aiheuttami-
en tutkimusten tulokset ja johtopäätökset. Mittaustuloksiin liitetään mittaus- 
päivämäärä ja lämpötilakorjausten tekotapa. Kantavuusmittausten tulos 
ilmoitetaan tilaajalle viipymättä, minkä jälkeen sovitaan (korvaavasta mitta-
uksesta parempana aikana tai) materiaalitutkimuksista. 
Loppuraportissa esitetään myös rakennekerrosten moduulit ja mitoituksen 
tarkastus (toteutuminen) sekä mandolliset korjaukset. 
4.25 22200 Luiskaverhouksetja eroosiosuojaukset 
Takuuajanraportointi 
Takuuaikaiset eroosiovauriot ja niihin johtaneet syyt tulee selvittää ja rapor -
toida tilaajalle. 
4.26 23100 Kasvualustatja katteet 
Pikaraportointi 
Kasvualustoista pikaraportoidaan alustojen kelpoisuus sekä merkittävät laa-
tupoikkeamat, esim. kasvualustan alla oleva kallio tai muu kasvualustan tila-
vuuteen tai vesitasapainoon vaikuttava seikka. Dokumentointiin liitetään va-
lokuvat laatupoikkeamien hoitamisesta sekä kantavien kasvualustojen alus- 
toista. Kuvissa tulee olla mukana mittakaavaa selventävä esine esim. lapio. 
Loppu raportti 
Loppuraportissa raportoidaan kantavien kasvualustojen tiivistämisessä käy -
tetyt työmenetelmät ja kantavan kasvualustan koostumus. Lisäksi raportoi-
daan huonosti vettä pidättävien louhepenkereiden, kallioiden irtilouhintojen 
tai muiden vastaavien alustojen vettä pidättävien kerrosten toteuttamistapa. 
Kasvualustoista, sekä paikalla tehdyistä että olevista, raportoidaan tehdyt 
maa-analyysit (näytteen ottopaikat, ottopäivämäärä sekä henkilö) ja tuotteis-
tetuista kasvualustoista saatava tuoteseloste. Dokumentointiin liitetään työ-
menetelmiä selventävät valokuvat. 
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4.27 23200 Nurmi-ja niittyverhoukset 
Osaraportti 
Nurmi- ja niittyverhouksista raportoidaan osaraportissa kasvillisuusalueiden 
sijainnin tai pinta-alan merkittävät poikkeamat sekä nurmetusluokkien poik-
keamat. 
4.28 23300 Istutukset 
Osaraportti 
Osaraportissa raportoidaan istutettavien taimien laatupoikkeamat (mm. tai-
mikoko). Lisäsi raportoidaan istutettavien kasvillisuusalueiden sijainnin, pin-
ta-alan, taimimäärän ja nurmetusluokkien merkittävät poikkeamat. Tiedot 
dokumentoidaan loppuraporttiin liitettävään taimiluettelo —taulukkoon. 
Loppuraportti 
Loppuraporttiin päivitetään taimien taimiluettelot toteutuman mukaiseksi. 
Taimiluetteloissa tulee ilmetä taimista vähintään: taimilaji, alkuperä, taimiko-
ko ja taimimäärät. Lisäksi taimiluetteloon lisätään kunkin taimilajin kohdalle 
sarakkeet: toteutuma ja miten poikkeamat on hoidettu. Mikäli samasta taimi- 
lajista on käytetty eri kantoja, tulee niiden istutuspaikat dokumentoida suun-
nitelmakartoille. 
Takuuajan raportointi 
Mikäli kasvillisuusalue tai puurivi kokonaisuudessaan menehtyy tai voi huo-
nosti takuuaikana, tulee tähän johtaneet syyt selvittää ja tarvittaessa vaihtaa 
kasvilajia tai suunnitelmaratkaisua. Toimenpiteet ja niihin johtaneet syyt tu-
lee dokumentoida. 
4.29 32110 Kaiteet 
Esi raportoi nti 
Kaiteista laaditaan ennen työn aloittamista luettelo, josta ilmenee 
- kaiteen tyyppi, pituus ja erityispiirteet (pylväsväli ym.) 
- tiedot miltä valmistajalta kaiteen osat hankitaan ja hankitaanko ruuvit eri 
toimittajalta ja jos hankitaan, niin mistä? 
- kaiteen joustovara kaiteen takana oleviin esteisiin (mm. jokaisen siltapila-
rin, porttaalin ja valaisinpylväsjonon kohdalta raportoidaan joustovara 
kohteen etupinnasta esteen etupintaan) 
- pylväsväli esteen kohdalla 
- asennusolosuhteet asennettaessa muuhun kuin murskeeseen (louhe, 
savi ja siltti) sekä niiden edellyttämät lisätoimenpiteet (miten todetaan 
kelpaako maalaji pystytykseen: tehdäänkö esirei'itys tai mursketäyttö 
aloituspylvään ympärille jne.). 
- osuudet, joissa kaiteen edessä on jyrkempi kuin 1:8 luiska tai kaiteen 
etäisyys reunaviivasta on poikkeava. 
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Osaraportti 
Rakenteen valmistuttua raportoitavalla osuudella todetaan: 
- ovatko ennen työn alkua jätetty kaideluettelo ja siinä esitetyt menettelyt 
toteutuneet täysin 
- miltä valmistajalta kaiteet ja ruuvit hankittiin? 
- kuinka monesta kaideosuudesta jatkosvälykset mitattiin ja mitä tuloksia 
saatiin 
- pengerosuudet, joilla pylväitä ei saatu louheeseen normaalilla tavalla tai 
jossa kaiteen taakse ei tullut 0,5 levyistä tasannetta 
- miltä osin kaidepylväiden esireikiä on vielä täyttämättä murskeella 
- kunnostetuista vanhoista kaiteista todetaan tehdyt toimenpiteet ja määrät 
4.30 33600 Valaistusrakenteet 
Esira portoi nti 
Toteutettavan valaistuksen mitoituslaskelmat luovutetaan tilaajan edustajalle 
ennen valaistuksen rakentamista. Niistä ilmenee käytetty valaisin, valo- 
tekniset laskelmat ja laskennallinen hoitokustannus. 
Pikaraportointi 
Kerran viikossa raportoidaan sanallisesti: 
- Valaisimen perustamiskohdan maalaji ja perustuuko luokka suunnitel-
man tietoihin vai paikalliseen havaintoon 
- Kaivannon leveys ja ympärystäytteen laatu täytön alaosassa ja yläosas-
sa sekä tiivistystapa. 
- Jalustan tyyppi ja koko (DL 3-mitta) tai jos jalustaa ei ole pylvästyyppi ja 
upotussyvyys 
Peru stelutekstiä: Myöhemmin tapahtuva raportointi on urakoits/alle vaike-
ampaa, eikä rakennuttajalla ole mitään keinoja todeta asennuskäytäntöä. 
Routivassa tai pehmeässä maassa routa voi kallistaa pylvä itä, jos kaivannon 
yläosa on routiva. Törmäysturvallisia pylväitä on vaikeampi oikoa kuin jäyk-
kiä. 
Murskeesta tehty ympärystäyttö valokuvataan ensimmäisestä ja viimeisestä 
peräkkäisistä perustuksista, joihin tehdään mursketäyttö. Kun ympärystäyttö 
tehdään kivikiilauksena, valokuvataan joka kolmannen pylvään kohdalta, kun 
puolet kivikiilauksesta on tehty. Jos jalustan tai pylvään ympärille ei tule 
mursketäyttöä tai kivikiilausta, kuvataan kasalla oleva kaivumaa joka kol-
mannen pylvään kohdalta. Tiivistyskal usto käyttötilanteessa valokuvataan 
vähintään kerran viikossa. 
Lisäksi asennettaessa kaapelia maahan, on kaapelioja valokuvattava siten, 
että perusmaa ja ojan syvyys näkyy valokuvasta. Louheessa valokuvataan 
myös kaapelikaivantojen kiilaus ja hiekkasuojaus. Valokuvaus toteutetaan 
100 m välein. Pitkissä homogeenisissa rakenteissa riittää valokuva 300 m 
välein. Valokuvat toimitetaan tilaajan edustajalle samana tai seuraavana 
paivana. 
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Osaraportti 
- Suunnitelmassa ollut jalusta- ja pylväsluettelo päivitetään toteutunutta 
tilannetta vastaavaksi. 
- Valaistuksen mitoituslaskelmat luovutetaan päivitettynä. Niistä ilmenee 
käytetty valaisin, valotekniset laskelmat, laskennallinen hoitokustannus 
sekä näiden perusteella syntyvät arvonmuutokset. 
- Sähköasennuksista raportoidaan mandolliset suunnitelman muutokset. 
Muilta osin tiedot esitetään loppudokumentointien yhteydessä. 
4.31 32610 Pysyvät liikenteenohjauslaitteet 
Esi raportoi nti 
Ennen liikenteenohjauslaitteiden pystyttämistä raportoidaan vain taajamien 
ulkopuolelle moottoriteille, moottoriliikenneteille tai vilkasliikenteisille teille 
(KVL ^  3 000 ajon/d) pystytettävistä liikenteenohjauslaitteista. Tilaajalle ra-
portoidaan ennen liikenteenohjauslaitteiden hankkimista laitteiden hankinta- 
hetken mukainen liikennemerkkiluettelo ja suunnitelmakartta. Asiakirjoissa 
tulee näkyä opastusmerkkien numero, sijainti, materiaali, tuki- ja pystyraken-
teet sekä törmäysturvallisuustapa silloin, kun tiellä edellytetään törmäystur -
vallista rakennetta. 
Tilaajalle toimitetaan vähintään viikkoa ennen liikenteenohjauslaitteiden pys-
tyttämistä liikennemerkkiluettelon ja suunnitelmakartan sekä mandollisen 
maastotarkastelun perusteella laadittu selonteko, jossa esitetään vähintään 
20 ensimmäisen opastusmerkin ja 20 ensimmäisen vakiomerkin osalta seu-
raavat asiat: 
Sellaiset tien sivulle pystytettävät liikennemerkit tai merkkien numerot, 
joissa merkin alareunan korkeus on: 
a. opastusmerkeissä MOIMOLI4K tai yli 80 km/h teillä alle 2,0 met-
riä tien pinnasta ja muilla teillä alle 1,5 metriä tien pinnasta 
b. vakiomerkeissä jokin muu kuin 2,2-2,5 metriä tien pinnasta 
2. Sellaiset tien sivulle pystytettävät liikennemerkit tai merkkien numerot, 
joissa merkin etäisyys tien reunasta on: 
a. opastusmerkeissä MO/MOL/4K tai yli 80 km/h teillä jokin muu 
kuin 4-6 metriä tien reunasta ja muilla teillä jokin muu kuin 2,5-6 
metriä tien reunasta 
b. vakiomerkeissä jokin muu kuin 1,5-2,0 m 
3. Törmäysturvallisuutta vaadittavilla teillä selvitys siitä, miten opastusmerk-
kien törmäysturvallisuus on hoidettu. Opastusmerkkien törmäysturvalli-
suus voidaan hoitaa seuraavilla tavoilla: 
a. riittävillä suojaetäisyyksillä (ilmoitettava etäisyys tien reunasta) 
b. kaiteilla (ilmoitettava kaiteen pituus ennen opastusmerkkiä sekä 
onko laite tyyppihyväksytty jossakin Pohjoismaassa) 
c. myötäävillä rakenteilla (ilmoitettava tuote sekä onko laite tyyppi- 
hyväksytty jossakin Pohjoismaassa) 
4. Niiden maastoon jäävien nykyisten opastusmerkkien tyyppi, sijaintitieto 
(numero, paalu, tieosoite) ja valokuva, joissa on suurimmat puutteet seu-
raavissa asioissa: 
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a. opastusmerkkien sijainti (alareunan korkeus tai etäisyys tien reu-
nasta) 
b. törmäysturvallisuus (törmäysturvallisuustavat) 
c. kalvojen laatu (silmämääräisen arvioinnin mukainen merkin kun-
toarvo on välttävä tai huono, ks. TIEL 2230007 - Liikennemerkki- 
en ja reunapaalujen kuntol uokitus) 
5. Sellaiset tiejaksojen kohdat (paaluväli, tieosoite tms.), joissa peräkkäis-
ten liikennemerkkien keskinäinen etäisyys on 
a. opastusmerkeissä alle 150 m 
b. vakiomerkeissä alle 50 metriä 
6. Sellaiset tiejaksojen kohdat (paaluväli, tieosoite tms.), joissa on jotain 
liikenteenohjauslaitteiden havaittavuutta heikentäviä asioita (valaisinpyl-
väät, muut opastusmerkit tms.) 
7. Sellaiset tiejaksojen kohdat (paaluväli, tieosoite tms.), joissa liiken-
teenohjauslaite perustetaan saveen 
Perustelutekstiä: Esiraportoinnin tarkoituksena on varmistaa, että suunnitel-
massa ei ole perinteisesti tyypillisiä virheitä. Virheet on helpompi korjata, kun 
merkkejä ei ole asennettu. 
Pikaraportointi 
Kun suurikokoisia opastusmerkkejä (pinta-ala ^  4 m) perustetaan saveen, 
raportoidaan tilaajalle liikenteenohjauslaitteiden perustamisesta laitteiden 
pystytyksen aikana kerran viikossa alus- ja ympärystäytössä käytettäväs-
tä maalajista. Raportoinnissa esitetään liikenteenohjauslaitteiden numerot, 
jalustan alus- ja ympärystäytössä käytettävä maalaji, tiivistämistapa sekä 
sijaintitietojen muuttuessa paalulukema, tieosoite tai liikenteenohjauslaitteen 
paikka kartalla. 
Osa raportti 
Osaraporttina toimitetaan toteutuman mukaan päivitetty liikennemerkkiluette-
lo ja suunnitelmakartta. Luettelo sisältää tiedot 
- liikenteenohjauslaitteiden perustamistapa sekä arvio perustamistavan 
oikeanmukaisuudesta. 
- liikenteenohjauslaitteiden sijainnista (esiraportoinnin kohdat 1, 2, 5 ja 6): 
Korkeus- ja etäisyysmittaukset tulee perustua maastossa tehtyihin mitta-
uksiin. Mittauksia on suoritettava vähintään 20 opastusmerkistä ja 20 va-
kiomerkistä. Raportoinnissa on esitettävä, mitkä merkit on mitattu ja min-
kä merkkien osalta mittaus on tehty silmämääräisesti. 
- pystytyksestä: luettelo merkeistä, joiden pylväiden poikkeama luo-
tisuorasta on yli 20 mm 1,5 m korkeudelta mitattuna tai joissa merkkien 
asennuskulma tiestä poispäin poikkeaa 3-5° kulmasta. Mittauksia on 
suoritettava vähintään 20 opastusmerkistä ja 20 vakiomerkistä. Mittauk-
sissa ilmoitetaan tarkastuspäivä, poikkeama ja mittaustapa. 
- kaikkien portaalien vapaa alikulkukorkeus mitattuna päällysteen pinnasta 
ajokaistan yläpuolisten viittojen alareunaan. Mittauksissa ilmoitetaan tar-
kastuspäivä, poikkeama ja mittaustapa. 
- törmäysturvallisuudesta (esiraportoinnin kohta 3) 
- merkkien kiinnityksestä: selvitys käytetyistä kiinnitystavoista (kiinnittimien 
materiaali, kilven läpi menevä vai kilpeä lävistämätön kiinnitystapa, mah- 
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dollisten puuosien puutavaraluokka, jne.). Jos liikennemerkkien kiinnitys- 
tavat poikkeavat merkittävästi toisistaan, tulee raportoinnissa ilmoittaa 
poikkeamat ja selittää poikkeamisten syyt. 
- merkkien visuaalisuudesta: niiden liikennemerkkien numerot, joiden kai-
vot ovat vaurioituneita, kalvojen väri ei ole laatuvaatimusten mukainen tai 
yhdenmukainen muiden liikennemerkkien kanssa tai joiden sisältö ei 
tekstien, tunnusten, tienumeroiden tai nuolikuvioiden osalta ole täsmäl-
leen suunnitelman mukainen. Raportoinnissa tulee kuvata vaurion vaka-
vuus. Kuvaukseen lisätään kustakin raportoitavasta asiasta otos valoku-
via sekä jatkotoimenpiteet 
- mandollisista kuljetuksen tai asennuksen aikana tulleista merkkien kalvo- 
ja muista vaurioista. Luetteloon lisätään otos valokuvia sekä jatkotoi-
menpiteet. 
- Raportoinnissa on esitettävä, mitkä merkit on mitattu ja minkä merkkien 
osalta mittaus on tehty silmämääräisesti. 
Raportoinnissa on myös todettava, onko valmis työ laatuvaatimusten mukai-
nen sekä esitettävä ne kohdat, joissa on mandollisesti sovellettu liikenne- 
merkkien pystytykseen ja materiaalivaatimuksiin liittyviä Tiehallinnon ohjeita 
tai urakkakohtaisia vaatimuksia. 
Takuuajan raportointi 
Takuuaikana raportoidaan merkit, joiden pystysuoruus poikkeaa suunnitel-
lusta. Raportointi sisältää vähintään tarkastuspäivämäärän, vaikka poik-
keamia ei olisi. 
432 Työnaikaiset liikennejärjestelyt (ei vastaavaa lnfraRYL:ä) 
Esiraportointi 
Kaikki tieaiuetta koskevat tai tiealueella tehtävät työt ovat luvanvaraisia ja 
niihin liittyvät liikennejärjestelyt edellyttävät liikenteenohjaussuunnitelmaa 
lukuun ottamatta tavanomaista liikenteessä tehtävää hoitotyötä. 
Työnaikaisista liikennejärjestelyistä tulee laatia suunnitelma, joka hyväksyte-
tään tilaajalla. Tilaajalla tulee olla tieto myös liikenteenohjaussuunnitelmaan 
tehtävistä muutoksista ennen työnaikaisten liikennejärjestelyjen toteuttamis-
ta. 
Tilaajalle esiraportoidaan vähintään 
1. Liikenteenohjauksessa käytettävät liikennemerkit täyttävät seuraavat laa-
tuvaatimukset: 
a. tietyyppikohtaiset vaatimukset liikennemerkkien koon osalta (suu-
rikokoinen tai normaalikokoinen merkki) 
b. tietyyppi- ja/tai työtehtäväkohtaiset vaatimukset liikennemerkkien 
kalvotyyppien osalta (R3, R2, RI paluuheastavuusluokan nor-
maali tai päiväloistekalvo) 
Raportointi tehdään vähintään 20 ensimmäisestä työmaaile toimitetta-
vasta liikennemerkistä. 
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2. Liikenteenohjauksessa käytettävät sulku- ja varoituslaitteet täyttävät toi-
mintaympäristöluokittain (S3-S 1) asetetut laatuvaatimukset seuraavissa 
asioissa: 
a. sulku- ja varoituslaitteiden mitat 
b. sulku- ja varoituslaitteiden rakenne / materiaali / muoto 
c. heijastuspintojen kalvotyypit 
d. laitteissa käytettävien liikennemerkkien koko 
e. varoitusvalojen ominaisuudet 
Raportointi tehdään vähintään 20 ensimmäisestä työmaalle toimitetta-
vasta liikennemerkistä. 
3. Liikenteenohjauksessa ja työkohteen suojauksessa käytettävien kaitei-
den sekä törmäysvaimentimien, törmäyshidasteiden ja törmäysesteiden 
laatuvaatimukset toteutuvat seuraavissa asioissa: 
a. kaideluokka (K3-K0) 
b. kaiteiden törmäyskestävyysluokka (H4-H1, N2-N1, T3-T1) 
c. kaiteiden asennus- ja ankkurointitapa 
Raportoinnissa urakoitsija esittää sanallisesti, miten tämä on tulkinnut sulku- 
ja varoituslaitteiden toimintaympäristöluokkien (S3-S1), kaideluokkien (K3-
KO) ja kaiteiden törmäyskestävyysluokkien (H4-H1, N2-N1, T3-T1) edellyt-
tämät käyttötarpeet sekä minkälaisilla tuotteilla urakoitsija aikoo täyttää vaa-
tim u kset. 
Perustelutekstiä: Ennen työnaikaisten liikennejärjestelyjen toteuttamista teh-
tävällä raportoinnilla osoitetaan, että urakoitsjan hankkimat materiaalit ja 
laitteet täyttävät asetetut laatuvaatimukset. Nykyisin työmailla käytetään 
työnaikaisissa liikennejärjestelyissä jonkin verran materiaaleja ja laitteita, jot-
ka eivät täytä laatuvaatimuksia. Mikäli mandolliset puutteet havaitaan jo en-
nen liikennejärjestelyjen toteuttamista, ei asiaan taivitse kiinnittää enää työ- 
vaiheessa huomiota. Tämä pienentää myös kustannuksia. 
Raportointi työn aikana 
Urakoitsijan velvollisuutena on huolehtia siitä, että tiellä tehtävä työ aloite-
taan aina ennalta suunniteltujen liikennejärjestelyjen mukaisesti. Työmaan 
viikoittaisen kunnossapitotarkastuksen yhteydessä tarkistetaan liiken-
teenohjauksen suunnitelmanmukaisuus sekä liikenteenohjauslaitteiden ja 
työkohteen suojauslaitteiden kunto ja puhtaus. Urakoitsijan on pidettävä 
kirjaa suunnitelman mukaisten liikennejärjestelyjen alkamis- ja päättymis-
ajankohdista sekä vallitsevien nopeusrajoitusten ajankohdista ja sijanneista. 
Tilaajalle raportoidaan kuukausiraportin yhteydessä seuraavista asioista: 
Liikenteenohjaussuunnitelman noudattaminen yli viikon kestävissä töis-
sä, jos tien liikennemäärä on yli 1 500 ajon/d. Hankekohtaisesti sovitaan 
käytetäänkö raportoinnissa videokuvausta vai käykö tilaajan edustaja 
ajoittain arvioimassa tilanteen. Jos videokuvaamisesta sovitaan, suorite-
taan videokuvaamalla tehtävä raportointi liikennemääriltään erilaisilla teil-
lä seuraavasti: 
a. yli 6 000 ajon/d teillä jokaisesta työvaiheesta erikseen. Videoku-
vaus tehdään kerran myös yöllä, jos liikennejärjestelyt ajoittuvat 
marras-helmikuu väliselle ajankohdalle. 
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b. 3 000-6 000 ajon/d teillä työmaan alkaessa. Videokuvaus teh-
dään kerran myös yöllä, jos liikennejärjestelyt ajoittuvat marras-
helmikuu väliselle ajankohdalle. 
c. 1 500-3 000 ajon/d teillä työmaan alkaessa 
2. Kaikki työkohteen ja eri työvaiheiden 30, 40 ja 50 km/h nopeusrajoitusten 
käyttöperiaatteet. Raportoinnissa otetaan huomioon seuraavat asiat: 
d. nopeusrajoituksen vaikutusalueen pituus ja syyt 
e. nopeusrajoituksen alkamis- ja päättymisajankohta (kelloajat, vii-
konpäivät, erikseen viikonloput) 
f. merkkien poistamis- ja/tai peittämistapa 
3. Ajokaistojen sulkemistapaukset syineen ja kestoineen seuraavissa tapa-
uksissa: 
g. kaikki ruuhka-aikojen (normaalisti klo 7-9 ja 15-18) sulkemiset 
h. ruuhka-aikojen ulkopuolella tapahtuvat yli 4 h kestävät sulkemiset 
i. liikennemäärältään yli 1 300 ajon/d kaistojen sulkemiset 
4. Liikenteen pysäyttäminen syineen ja kestoineen seuraavissa tapauksis-
sa: 
j. yli 10 minuutin pysäyttämiset valta- tai kantatiellä 
k. yli 15 minuutin pysäyttämiset seutu- tai yhdystiellä 
1. kaikki yli 15 minuutin ennalta suunnittelemattomat pysäyttämiset 
ruuhka-aikoina kaikilla teillä 
5. Tiekaiteiden osalta nopeusrajoitukseltaan 60 km/h tai tätä suuremmilla 
teillä kaikki sellaiset kaiteet, joissa 
m. Tiehallinnon ohjeiden mukaisista joustovaroista on tingitty 
n. kaide sijaitsee jyrkänteen vieressä (ilmoitettava syy, mandollinen 
lisäankkurointi jne.) 
o. kaidejatkokset on jätetty puutteellisiksi 
Kohdan 1 videokuvaus tehdään ajamalla autolla kaikki työmaan liikenteelle 
tarkoitetut väylät molempiin ajosuuntiin. Videokuvauksessa tulee näkyä 
kaikki työnaikaiset liikennejärjestelyt, myös kevyelle liikenteelle tarkoitettujen 
väylien osalta. Videokuvaus tehdään kolmen päivän kuluessa työmaan 
käynnistymisestä. Kohtien 2-3 raportointi tehdään tiiviinä sanallisena kuva-
uksena, johon lisätään otos valokuvia. Kohdan 4 raportointi tehdään tiiviinä 
sanallisena kuvauksena. Kohta 5 tehdään luettelon tai karttatarkastelun 
avulla sekä tiiviinä sanallisena kuvauksena, johon lisätään otos valokuvia. 
Tilaajalle raportoidaan saman työvuoron aikana tai viimeistään 24 tunnin 
kuluessa työmaalla tapahtuneesta onnettomuudesta sanallisena kuvaukse-
na, johon lisätään otos valokuvia. Onnettomuuksista raportoidaan myös 
kuukausiraportoinnin yhteydessä. 
Kuukausiraporttiin liitetään viikoittain tehtävän "Työnaikaisten liikennejär-
jestelyjen tasomittarin" yhteenvetotulokset. Liikennejärjestelyjen tasomittaus 
tehdään erillisellä lomakkeella (liitteenä), joka on saatavissa paperitulostee-
na tai Excel-tiedostona. Työmaakohtaisesti päätetään erikseen, mitkä asiat 
kuuluvat tasomittauksen piiriin ja kuinka useasti mittauksia tehdään. 
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4.33 45000 Ympäristörakenteet 
4.33.1 	Meluvallit 
Esira portointi 
Ennen rakentamisen aloittamista laaditaan tuotevaatimusten mukaiset las-
kelmat arvioiduista painumista ja kaltevuuden muutoksista. Laskelmat sisäl-
tävät myös takuuajan painumat. Lisäksi laaditaan tuotevaatimusten mukai-
nen painumaseurantasuunnitelma. Edellä esitetyt laskelmat ja arviot doku-
mentoidaan ja raportoidaan ennen rakentamisen aloittamista. 
Osaraportti 
Meluvallien rakentamisen jälkeen raportoidaan osaraportilla meluvallin laen 
korkeus tien pinnasta (esim. 20 m välein). 
Takuuajan raportointi 
Takuuaikana raportoidaan meluvallin laen korkeus samoista kohdista mitat-
tuna kuin osaraportoinnissa (esim. 20 m välein) sekä mittauspäivämäärä. 
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5 LIITTEET 
LIITE 1. MAALEIKKAUKSEN TEKEMINEN; ESI- JA PIKA-
RAPORTOINTIMALLI 
Tämä on malli. Urakoitssjan omien raportointiomakkeiden käyttö on sallittu. 
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LIITE 2. MAALEIKKAUKSEN TEKEMINEN; OSARAPORTOINTI-
MALLI 
Tämä on malli. Urakoitsijan omien raportointiomakkeiden käyttö on sallittu. 
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LIITE 3. POHJAVEDEN SUOJAUSRAKENTEET; VALOKUVAUS- 
SUUNNITELMA SEKÄ RAPORTOINTIMALLI 
Tämä on malli. Urakoitsijan omien raportointiomakkeiden käyttö on sallittu. 
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LIITE 4. SUODATINKERROS; RAPORTOINTIMALLI 
Tämä on malli. Urakoitsijan omien raportointilomakkeiden käyttö on sallittu. 
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LIITE 5. SITOMATON KANTAVA KERROS, RAPORTOINTIMALLI 
Tämä on malli. Urakoits/an omien raportointiomakkeiden käyttö on sallittu. 
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LIITE 6. TOTEUTUNUT PÄÄLLYSRAKENNE, RAPORTOINTIMALLI 
Tämä on malli. Urakoitsan omien raportointilomakkeiden käyttö on sallittu. 
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LIITE 7. IRI, RAPORTOINTIMALLI 
Tämä on malli. Urakoits/an omien raportointilomakkeiden käyttö on sallittu. 
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LIITE 8. TYÖNAIKAISTEN LHKENNEJÄRJESTELYJEN 
TASOMITTARI 
ISBN 978-952-221-263-4 
TIEH 2200062-09 
